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Abstrakt 
Diplomová práca sa zaoberá problematikou projektového managementu v oblasti 
energetiky, konkrétne diverzifikácie palivovej základne s využitím obnoviteľných zdrojov. 
Práca je rozdelená na dve časti, z ktorých prvá je zameraná na teoretické pozadie 
problematiky projektov, projektového managementu a štúdie uskutočniteľnosti. V druhej 
časti je spracovaná štúdia uskutočniteľnosti pre konkrétny projekt.  
Cieľom tejto práce je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá je jednou 
z požadovaných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
Abstract 
The Master’s Thesis deals with project management issues in the field of energetic, 
specifically diversification of fuel base with usage of renewable resources. The thesis is 
divided into two parts, from which the first part is focused on theoretical background of 
project, project management and feasibility study issues. In the second part particular 
feasibility study is elaborated.  
The goal of this thesis is to create feasibility study, which is one of the requested 
appendixes of grant application. 
 
Kľúčové slová  
Projekt, projektový management, štúdia uskutočniteľnosti, energetika, obnoviteľné zdroje 
energie, diverzifikácia palivovej základne. 
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diversification of fuel base. 
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Úvod 
Bývanie predstavuje jednu zo základných potrieb každého človeka. Spolu s bývaním sú 
však spojené aj náklady. Jednou zo zložiek týchto nákladov je aj vykurovanie a dodávka 
teplej vody. Vzhľadom k tomu, že ceny týchto zložiek v posledných rokoch neustále 
stúpajú, je potrebné hľadať možnosti, ako tieto náklady znížiť. Okrem nákladov sa čoraz 
väčší dôraz kladie na ekológiu. Produkcia tepla spaľovaním je spojená so znečisťovaním 
ovzdušia a rovnako dôležité ako znižovanie nákladov je aj znižovanie znečisťovania 
ovzdušia. Jedno z možných riešení týchto problémov poskytuje táto diplomová práca.  
Táto diplomová práca sa venuje problematike projektového managementu v oblasti 
energetiky, konkrétne diverzifikácií palivovej základne s použitím obnoviteľných zdrojov. 
Práca je rozdelená na dve časti a to na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa 
venuje  managementu obecne a projektovému managementu. Ďalej definuje projekt 
a štúdiu uskutočniteľnosti projektu a zahŕňa ich jednotlivé požiadavky a náležitosti.  
Praktická časť tejto diplomovej práce sa následne venuje spracovaniu štúdie 
uskutočniteľnosti projektu pre konkrétny projekt a to „Diverzifikácia palivovej základne 
systému CZT v meste Myjava s využitím OEZ“. V rámci tejto štúdie je zhrnutý súčasný 
stav, popis projektu, analýza trhu, dopad na životné prostredie, ekonomická analýza a iné 
náležitosti. 
Cieľom tejto práce je vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti projektu pre projekt 
„Diverzifikácia palivovej základne systému CZT v meste Myjava s využitím OEZ“, ktorá 
predstavuje prílohu v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Tento nenávratný finančný 
príspevok má slúžiť ako hlavný zdroj financovania tohto projektu.  
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1. Teoretické východiská práce 
V prvej kapitole tejto práce sa budem venovať teoretickým poznatkom, ktoré sú potrebné 
pre následné vypracovanie praktickej časti. Táto kapitola obsahuje definície a to od 
najobecnejšej úrovne, v tomto prípade management obecne, až po najužšiu úroveň, ktorou 
je štúdia uskutočniteľnosti. 
 
1.1. Management obecne 
Ako to už býva zvykom pri definovaní pojmov, mnoho autorov definuje rovnaké pojmy 
a disciplíny rôzne. Management v tomto nie je žiadnou výnimkou. Slovo management 
pochádza z angličtiny a znamená vedenie, správu, riadenie aj je možné ho použiť 
v ktoromkoľvek z týchto významov.   
Pre príklad uvádzam ako definuje management V. Němec: „Proces řízení čili management 
se zabývá koordinací zdrojů za účelem dosažení stanoveného cíle.“ (11) 
Management je následne možné rozdeliť na štyri hlavné manažérske činnosti: 
 Plánovanie 
 Organizovanie 
 Vedenie ľudí 
 Kontrolovanie (11) 
 
1.2. Projektový management 
Projektový management predstavuje špecifickú časť managementu, ktorá sa zaoberá 
plánovaním, tvorbou a realizáciou projektu a to takým spôsobom, aby boli dosiahnuté 
dopredu stanovené ciele, s naplánovanými nákladmi a pri dodržaní stanoveného termínu. 
Od klasického managementu sa odlišuje najmä tým, že v prípade projektového 
managementu sa jedná o neopakovateľný proces, čo vylučuje rutinný prístup manažéra.  
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Pre ilustráciu uvádzam niekoľko definícií projektového managementu podľa rôznych 
autorov: 
 Definícia podľa Vladimíra Němca:  
„Jde o určitou filozofii přístupu k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který musí být 
dosazen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě, při respektovaní určené strategie a při 
současném využití specifických projektových postupů, nástrojů a technik.“ (11) 
 Definícia podľa Harolda Kertznera: 
„Projektový management je souhrn aktivit spočívajících v plánování, organizování, řízení a 
kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 
specifických cílů a záměrů.“ (15) 
 Definícia podľa J.Doležala, B. Lacka, P. Máchala a kolektívu: 
„Projektové řízení neznamená jen používání metod a technik, ale znamená především 
určitou filosofii a styl práce, určitý způsob myšlení.“ (4) 
Odborná verejnosť často používa pojmy riadenie projektov a projektové riadenie ako 
synonymá, avšak to nie je správne. Každý projekt je potrebné naplánovať a následne riadiť 
jeho uskutočnenie. Súhrne sa tieto činnosti označujú pojmom riadenie (management) 
projektu. Vo väčších podnikoch je bežné, že sa často pracuje súčasne na viacerých 
projektoch. V takomto prípade je potrebné tieto projekty vzájomne organizovať 
a koordinovať, čo je možné označiť pojmom projektové riadenie (projektový management). 
Tieto súvislosti je možné vidieť na obrázku 1. (11) 
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Obrázok 1: Projektový management a management projektu 
Zdroj: (11) 
Napriek tomu, že jednotlivé definície projektového managementu sa líšia, ich podstata je 
podobná: „...projekt je určité krátkodobě vynaložené úsilí doprovázené aplikaci znalostí 
a metod, jehož účelem je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor 
předmětů, služeb nebo jejich kombinace tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů.“ (15) 
Táto vynaložená snaha spolu s aplikáciou poznatkov a metód je predstavované pôsobením 
piatich elementov projektového managementu. Týchto päť elementov je: 
 Projektová dokumentácia – jedná sa o prostredie, kde dochádza k efektívnej 
komunikácií všetkých účastníkov projektu 
 Tímová spolupráca – cieľom je vytvorenie princípov pozitívnej spolupráce 
a dôvery v zmysel dosiahnutia spoločných cieľov  
 Životný cyklus projektu – ten predstavuje postup jednotlivých fáz projektu, 
vrátane míľnikov a podmienok za ktorých je možné prejsť z jednej fázy projektu do 
nasledovnej 
 Vlastná súčasť projektového managementu – jedná sa o techniky a nástroje 
projektového managementu, ktoré sú použité v priebehu životného cyklu projektu. 
Patria sem napr. požiadavky projektov, nariadenia, varianty organizačnej štruktúry, 
projektový tím, projektová kontrola a iné 
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 Organizačný záväzok – sem patrí najčastejšie poverenie manažéra projektu 
riadením projektu, podpora založená na organizačnej štruktúre, zdroje vyhradené 
pre realizáciu projektu a odpovedajúce technológie a metodológie (15) 
Projektový management so sebou prináša množstvo výhod, ale samozrejme aj nevýhody. 
Tie uvádza A. Svozilová nasledovne: 
„Potenciální výhody projektového managementu můžeme vymezit následujícím výčtem: 
Výhody: 
 Ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost bez 
ohledu na případné změny realizačního personálu. 
 Je jasně definován časový a nákladový rámec realizace. 
 Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou 
uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, což umožňuje větší flexibilitu a 
efektivitu ve využívání těchto zdrojů. 
 Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, v 
průběhu realizace je možno definovat odchylky oproti plánu a efektivně směřovat 
korektivní akce. 
 Systém rozdělení odpovědností na řízení projektu a pravidla eskalace problémů 
umožňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany 
zákazníka/sponzora projektu. 
 Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení 
plánovaného cíle projektu. 
 Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací s výhodou 
použitelných pro realizaci dalších projektů. 
 
Nevýhody: 
 Komplexní rozsah projektů a zařazení projektu do hierarchie projektů, které jsou 
součástí komplexního programu. 
 Specifické požadavky zákazníka projektu, často se objevující až v průběhu realizace. 
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 Organizační změny ve společnosti, které nastávají v průběhu projektu. 
 Rizika projektu a obtížně předvídatelné vnější vlivy. 
 Změny v technologii. 
 Plánování a oceňování v předstihu před vlastní realizací.“ (15) 
1.2.1.  Základne projektového managementu 
Projektový management je charakterizovaný tromi základnými charakteristikami, ktoré 
vyplývajú z jeho definícií a to: 
 Čas, ktorý je limitujúci pre plánovanie sledu jednotlivých aktivít projektu 
 Dostupnosť zdrojov, ktoré sú pridelené a budú priebežne čerpané 
 Náklady, ktoré predstavujú využitie zdrojov 
Tieto tri základne bývajú často označované tiež ako trojimperativ, alebo magický 
trojuholník, ktoré určujú priestor, v ktorom sa vytvára produkt (výsledok, výstup) projektu. 
Tento trojimperativ je zobrazený na obrázku 2. K úspešnej realizácií projektu by mali byť 
tieto tri charakteristiky v rovnováhe. K zaisteniu rovnováhy slúži plán projektu, podľa 
ktorého je postupnosť prác koordinovaná. (15)  
 
Obrázok 2: Základy projektového managementu 
  Zdroj: (15) 
 
1.2.2.  Organizačná štruktúra projektu 
V projektovom managemente závisí kvalitatívna úroveň aj v prípade použitia detailne 
vypracovaných metodológií a pravidiel plne na ľuďoch, ktorí tvoria organizačnú štruktúru 
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konkrétneho projektu. Napriek tomu, že za čiastočnými úlohami v projektoch sú 
zodpovední jednotlivci, alebo malé skupiny, úspech celého projektu je závislí od 
spolupráce celého tímu. Keďže v rámci projektov mnoho krát spolupracujú špecialisti 
z rôznych odborov, ktorí sa doposiaľ nestretli, je v každom projekte potrebné vybudovať 
organizačnú štruktúru, ktorá má svoje pravidlá rozhodovania, nadriadenosti 
a podriadenosti, pravidlá vyjednávania, ako aj spôsoby prideľovania úloh a hierarchický 
systém zdieľania zodpovednosti. (15) 
K tomuto účelu sú potrebné nasledovné základné subjekty projektového managementu: 
 Manažér projektu – predstavuje kľúčovú osobu, zodpovednú za celé dianie 
projektu od tvorby projektového plánu, cez obsadenie odborných pozícií projektu, 
koordinovanie projektu až po administratívne uzavretie projektu. Manažér projektu 
je zodpovedný za splnenie cieľov projektu pri dodržaní všetkých stanovených 
charakteristík projektu. (15) 
 Asistent manažéra projektu – v prípade, že si to rozsah projektu vyžaduje 
obsadzuje sa pozícia asistenta manažéra projektu. Jeho úlohou je asistovať pri 
plánovaní čiastkových úloh projektu a pomáhať ich plniť. Medzi jeho povinnosti 
patrí podávanie hlásení manažérovi projektu. (15)  
 Projektová kancelária – projektová kancelária sa zriaďuje opäť v prípade, že si to 
rozsah projektu vyžaduje. Úlohou projektovej kancelárie je podpora procesov 
projektu, zabezpečenie informačných tokov projektu a obstarávanie dokumentácie 
projektu. (15) 
 Projektový tím – jedná sa o osoby, ktoré boli poverené vykonať presne definovanú 
prácu s požadovaným výsledkom a v požadovanom časovom období. Projektoví tím 
je zostavený po dobu existencie projektu a podlieha vedeniu projektového 
manažéra. 
Na obrázku 3 je možné vidieť zjednodušenú organizačnú štruktúru projektu.  
17 
 
 
Obrázok 3: Zjednodušená organizačná štruktúra projektu 
Zdroj: (15) 
1.2.3.  Metódy a nástroje projektového managementu 
Ku kvalitnému a efektívnemu projektovému managementu patria rôzne metódy a nástroje, 
ktoré sú používané v procesoch riadenia projektov. Patria sem všeobecné manažérske 
nástroje (napr. brainstorming, SWOT analýza, a iné) ako aj špecifické nástroje 
projektového managementu (WBS, Ganttove diagramy, metódy sieťovej analýzy, a iné.). 
V tejto kapitole uvediem niekoľko vybraných metód a nástrojov. 
Podrobný rozpis prác – WBS (Work Breakdown Structure) 
WBS predstavuje jednoduchú analytickú metódu, ktorá má za úlohu rozložiť projekt na 
jednotlivé menšie časti (činnosti, úlohy), ktoré je potrebné v priebehu projektu realizovať.  
Projekt sa rozkladá do takej miery, aby bolo možné priradiť k jednotlivým činnostiam 
a úlohám zodpovedné osoby, pracovnú náročnosť a časový horizont. WBS svojou 
štruktúrou zodpovedá čiastkovým cieľom projektu a predstavuje logickú hierarchiu úloh. 
Dekompozícia začína od hlavného cieľa smerom dolu na podrobnejšie úrovne (počet úrovní 
závisí od náročností projektu, zvyčajne bývajú 3-4 úrovne). (32) 
18 
 
Podrobný rozpis prác predstavuje jeden z kľúčových dokumentov projektu, ktorý je 
dôležitým východiskom pre riadenie všetkých troch hlavných základní projektového 
managementu. Pomocou neho sa prevedú projektové ciele do: 
 Rozpisu úseku práce – ten tvorí základ pre vytvorenie organizačnej štruktúry 
projektu, zaistenie predpokladov pre zaistenie požadovanej kvality výstupu 
projektu, mapovanie rizík. 
 Časového rozpisu projektu (harmonogramu) – ten tvorí prehľad postupnosti 
a nadväznosti jednotlivých  úloh projektu. Zároveň je zdrojom informácií pri 
stanovení dĺžok jednotlivých úsekov prác a objemu ich pracovnej náročnosti. Je 
východiskom pre koordináciu všetkých úloh projektu a tvorí porovnávaciu základňu 
pri kontrole stavu plnenia projektu. 
 Plánu čerpania nákladov projektu (rozpočtu) – ten predstavuje sumu nákladov 
jednotlivých úsekov projektu a slúži zároveň na kontrolu nákladov s plánovanými 
a skutočnými hodnotami. (15) 
Podrobný rozpis prác projektu umožňuje, aby bol projekt riaditeľný,  merateľný, 
integrovaný a nezávislý. (15) 
 
Ganttov diagram (Gantt Chart) 
Ganttov diagram predstavuje grafické znázornenie postupnosti naplánovaných úloh v čase. 
Úlohy sú spravidla organizované v postupnosti zhora dole, zatiaľ čo na vodorovnej línii je 
rozvinutá časová os. Ganntov diagram predstavuje veľmi jednoduchý nástroj, ktorý ľahké 
zostrojiť aj bez softwarovej podpory a  je v dnešnej dobe hodne rozšírený. Vo svojej 
základnej podobe majú tieto diagram však dva nedostatky a to: 
 Neukazujú závislosti medzi úlohami 
 Zmena v dĺžke jednej úlohy sa nepremietne do zostávajúceho harmonogramu 
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Tieto zmeny je však možné ľahko odstrániť v prípade použitia Ganttových diagramov 
prostredníctvom softwarovej podpory. V takomto prípade je možné tento diagram získať 
priamo z vytvoreného podrobného rozpisu prác (WBS). (15) 
Matica zodpovednosti  
Matica zodpovednosti predstavuje metódu, pomocou ktorej je možné priradiť a zobraziť 
zodpovednosť jednotlivých osôb, alebo pracovných pozícií v projekte. Táto metóda je 
založená na priradení rôznych typov zodpovednosti k jednotlivým čiastkovým úlohám 
alebo činnostiam vo forme prehľadnej matice, kde v stĺpcoch sú spravidla zodpovednosti 
a riadky predstavujú jednotlivé činnosti. Matice jednoznačne vymedzuje právomoci 
a zodpovednosti jednotlivých členov projektového tímu a dáva ich do súvislosti 
s podrobným rozpisom prác, harmonogramom projektu, organizačnou štruktúrou 
a podobne.  
Existuje viacero konkrétnych metód ako túto maticu zostrojiť. Jednou zo základných je 
matica zodpovednosti RACI. RACI je akronym štyroch kľúčových druhou zodpovednosti 
a to: 
 R (Responsible) -  kto je zodpovedný za vykonanie danej úlohy 
 A (Accountable) – kto je zodpovedný za celú úlohu 
 C (Consulted) – kto môže poskytnúť rady, alebo konzultácie k úlohe  
 I (Informed) – kto má byť informovaný o priebehu úlohy 
Miernu modifikáciu RACI matice predstavuje matica RASCI, kedy je pridaný jeden typ 
zodpovednosti a to S (Support) – kto zaisťuje podporu v priebehu úlohy. (22) 
Metódy sieťovej analýzy 
Jedná sa o skupinu špeciálnych analytických metód, ktoré sa používajú v prípade potreby 
analyzovania, alebo optimalizovania sietí, v ktorých sú vzájomne prepojené prvky. Z toho 
vyplýva, že ich je možné využiť aj v rámci projektového managementu, kde prvky 
predstavujú kľúčové aktivity projektu, ktoré sú vo vzájomnej súvislosti a časovej väzbe. 
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Metódy sieťovej analýzy sa sústreďujú na výpočet kritickej cesty medzi jednotlivými 
prvkami.  
Medzi základné metódy sieťovej analýzy patria: 
 Metóda kritickej cesty (CPM – Critical Path Method) – cieľom metódy kritickej 
cesty je, ako to jej názov napovedá, stanovenie doby trvania projektu na základe tzv. 
kritickej cesty. Kritická cesta predstavuje najkratšiu možnú cestu od začiatku po 
koniec projektu. Vyznačuje sa tým, že jednotlivé aktivity mávajú nulovú časovú 
rezervu. Metóda CPM umožňuje efektívnejšiu časovú koordináciu čiastkových, na 
seba nadväzujúcich úloh projektu. (24) 
 Metóda PERT (Program Evaluation and Review Technique) – jedná sa o podobnú 
metódu akou je CPM. Na rozdiel od CPM však metóda PERT nepočíta s pevne 
danými trvaniami činnosti, ale s dobou, ktorú predstavuje náhodná premenná 
s určitou pravdepodobnosťou. Týmto sa zohľadňujú riziká, ktoré môžu mať za 
následok predĺženie doby projektu. (25) 
 Metóda CCM (Critical Chain Method) – opäť ide o modifikáciu metódy CPM. 
Metóda kritického reťazca (CCM) v sebe navyše od metódy CPM zohľadňuje aj 
dostupnosť a disponibilitu zdrojov.  
 
SWOT analýza 
SWOT analýza, resp. analýza silných a slabých stránok môže poslúžiť ako vhodný nástroj 
v projektovom managemente. Význam má najmä v predprojektovej fáze, kedy je ňou 
možné hodnotiť rôzne časti projektu. (4) 
Názov SWOT je akronymom štyroch anglických slov, ktoré tvoria základ tohto nástroja. 
Ide o:  
 Strengths – silné stránky (vnútorné sily a prednosti)  
 Weaknesses – slabé stránky (vnútorné slabosti) 
 Opportunities – externé príležitosti 
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 Threats – externé hrozby 
Pred zhotovením SWOT analýzy je potrebné určiť, čo ňou chceme skúmať. V prípade 
projektového managementu môže byť objektom tejto analýzy napr. projektový tím.  
SWOT analýza pozostáva z dvoch krokov. V prvom kroku sú identifikované jednotlivé 
zložky analýzy, t.j. silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. Po tom nasleduje druhý krok 
a to tvorba stratégií. Jedná sa o štyri nasledovné scenáre: 
 Stratégia SO – cieľom je využiť silné stránky k získaniu výhody (príležitostí) 
 Stratégia WO – cieľom je využiť príležitosti k prekonaniu slabých stránok 
 Stratégia ST – ide o využitie silných stránok k odvráteniu hrozieb 
 Stratégia WT – v tejto stratégií je snaha o minimalizovanie nákladov a čeliť 
hrozbám (4) 
Táto metóda je veľmi rozšírená najmä vďaka jej jednoduchosti. Avšak k tomu, aby 
poskytla požadovaný úžitok je potrebné venovať sa jej kvalitnému spracovaniu. Jednou 
z nevýhod tejto analýzy je fakt, že jej výsledky môžu byť ľahko skreslené v prípade, že nie 
je vytváraná objektívne. Preto je vhodné, aby sa na jej tvorbe podieľalo viacero ľudí 
z rôznych oddelení. 
Brainstorming 
Jedná sa o metódu riešenia problémov. Hlavnou podstatou tejto metódy je skupinová práca. 
Táto metóda sa snaží o získanie čo najväčšieho množstva kreatívnych nápadov, ktoré sa 
všetky zaznamenávajú a nakoniec, keď už nie sú žiadne ďalšie nové nápady dochádza k ich 
vyhodnocovaniu a úprave. 
Metóda brainstormingu sa riadi určitými pravidlami, ktoré majú pomôcť k odstráneniu 
strachu z kritiky a podporiť kreativitu. Je preto zakázaná kritika, je možné využiť 
a inšpirovať sa nápadmi iných a iné.  
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1.3. Projekt 
V dnešnej dobe sa stal projektový management a pojem projekt určitým trendom, 
fenoménom. Z každej strany je možné o projektoch počuť, no často sú tak nazvané aj akcie, 
ktoré projektom nie sú. Základným prvkom projektového managementu je logicky projekt 
a preto je potrebné definovať, čo to vlastne projekt je. (3) 
V minulosti sa v projektovej praxi používal výraz projekt v zmysle námetu, návrhu, plánu 
a komplexného riešenia určitej úlohy vrátane vypracovania jej náležitostí a grafického 
znázornenia. To vyvolávalo záver, že sa jedná o komplexnú dokumentáciu slúžiacu 
k posúdeniu technickoekonomickej úrovne a efektívnosti návrhu objektu a k jeho realizácií. 
V dnešnej dobe je projekt chápaný ako tvorivý proces, ktorý sa nezaoberá len projektovou 
dokumentáciou, ale aj plánovaním a riadením rozsiahlych operácií. (11) 
Definícia projektu podľa rôznych autorov: 
 Definícia podľa Vladimíra Němca: 
„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech ukončení a 
zahájení.”(11) 
 Definícia podľa Harolda Kerznera: 
„Projekt je jakýkoli jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
 dán specifický cíl, který má být realizací splněn 
 definováno datum začátku a konce uskutečnění 
 stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“(15) 
 
K identifikácií, či daná akcia je projekt môžu pomôcť nasledovné charakteristiky, ktoré by 
projekt obvykle mal mať. Ak hovoríme o projekte, jedná sa o akciu, ktorá je: 
 Jedinečná – to znamená, že sa nejedná o opakovaný proces 
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 Vymedzená – je známe vecné, časové, finančné, prípadne iné ohraničenie 
 Rôznorodá – dosiahnutie cieľov vyžaduje rôznorodé schopnosti rôznych ľudí 
 Komplexná – riešenie je zložité a časovo náročné 
 Riziková – jedná sa o niečo unikátne, nové a to väčšinou prináša riziká(3) 
1.3.1.  Druhy projektov 
Projekty je možné členiť z rôznych pohľadov. Jedným z nich je delenie podľa obsahu, 
alebo účelu. Toto členenie zobrazuje tabuľka 1. 
Projekty Specifikace 
Spojené s výstavbou všechny kategorie projektů, kdy je k dosažení cílů nutná nová 
výstavba nebo rekonstrukce stávajících objektů 
Výzkumné a 
vývojové projekty řešící inovace od 3. řádu výše 
Technologické projekt zavádění nových technologii bez zásahu do staveb 
(obvykle inovace 1. až 3. řádu) 
Organizační projekty změn určitých struktur (např. systémů) nebo 
uspořádání významných akcí 
Tabuľka 1: Druhy projektov 
Zdroj: (11) 
Ďalšie členenie projektov môže byť podľa časového hľadiska, resp. časového rámca. 
V tomto prípade je možné projekty deliť nasledovne: 
 Podľa dátumu zahájenia a dátumu ukončenia 
 Podľa dátumu zahájenia a stavu naplnenia cieľov projektu 
 Podľa dátumu zahájenia a konštatovania, že kvôli nejakej príčine nie je možné 
dosiahnuť stanovené ciele (15) 
Jedno z množných delení projektov je aj delenie podľa vzťahu k rozvoju podniku a to na:  
 Rozvojové – orientované na expanziu, ide o projekty ktorých prínosy sa prejavia 
väčšinou formou rastu tržieb 
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 Projekty obnovy – jedná sa o náhradu výrobného zariadenia a to buď na konci jeho 
fyzickej životnosti, alebo pred ním. V prvom prípade je cieľom udržanie prevádzky, 
zatiaľ čo v druhom prípade je zvyčajne cieľom dosiahnutie úspory nákladov. 
 Povinné (regulačné) projekty – jedná sa o projekty, ktorých ciele nie sú 
ekonomické, ale ich cieľom je dosiahnutie súladu so súčasnými zákonmi 
a nariadeniami. Väčšinou sa jedná o projekty na ochranu životného prostredia. (6) 
Ďalšie možné členenia projektov sú napr. podľa miery závislosti projektov, formy 
realizácie, charakteru peňažných tokov a iné. (6)  
 
1.3.2.  Charakteristické vlastnosti projektu 
Každý projekt je presne časovo ohraničený, to znamená, že má stanovený začiatok 
a koniec. Čas teda zohráva jednu z kľúčových úloh v projektovom managemente a projekte 
samotnom. Kľúčovým ukazovateľom úspechu projektu je preto to, ako je projekt na tom 
v porovnaní s plánom – začína a končí načas? 
Projekt môže byť popísaný nasledovnými charakteristikami: 
 Skladá sa z dočasných aktivít, ktoré majú dopredu naplánované doby ich začiatku 
a konca 
 Používa obmedzené zdroje 
 Má jediný cieľ, alebo súbor cieľov 
 Všetky udalosti sú realizované s cieľom vytvoriť jednotný, nový výstup 
 Zvyčajne má rozpočet 
 Projektový manažér je zvyčajne zodpovedný za koordináciu všetkých činností (28)  
 
1.3.3. Životný cyklus projektu 
Ako už bolo povedané, projekt predstavuje proces, ktorý sa skladá z určitých po sebe 
nasledujúcich fáz. Ich počet a názvy sú určené potrebami vytvárajúcej organizácie projektu. 
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Tieto fázy projektu sa označujú pojmom životný cyklus projektu. Pomocou časovej osy sú 
zachytené jednotlivé aktivity projektu. Takéto znázornenie uľahčuje kontrolu plnenia 
procesov. (15) 
Životný cyklus je možné poňať rôzne. Pre príklad uvádzam dva prístupy: 
Životný cyklus podľa A. Svozilovej: 
Jednotlivé fázy projektov: 
 Konceptuálny návrh – Táto fáza zahŕňa definovanie základných zámerov, 
hodnotenie prínosov, odhady nákladov a času a vytvorenie predbežnej analýzy rizík 
 Definícia projektu – V tejto fáze ide o spresnenie výsledkov konceptuálneho návrhu 
a vypracovanie jednotlivých náležitostí do detailnej úrovne 
 Produkcia – Tretia fáza spočíva v samotnej realizácií projektu. Patrí sem riadenie 
prác a subdodávok, kontrola postupu podľa časového harmonogramu a rozpočtu, 
kontrola kvality, dokumentácia a iné. 
 Operačné obdobie – Jedná sa o obdobie, kedy sa využíva predmet projektu. 
 Vyradenie projektu – V tejto fáze sa predáva projekt do štádia podpory a do 
zodpovednosti organizácie, ktorá túto podporu zabezpečuje. Zahŕňa to prevedenie 
pracovníkov a technológií na iné objekty, ako aj vypracovanie poučenia 
a vyhodnotenie projektu. (15) 
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Obrázok 4: Typické rozloženie fáz životného cyklu 
Zdroj: (15) 
Na obrázku 4 je možné vidieť typické rozloženie fáz projektu od jeho zahájenia až po 
ukončenie. Jednotlivé fázy sú zoradené v časovej postupnosti a majú pevne definované 
podmienky, kedy a za akých okolností nastáva prechod medzi jednotlivými fázami. Za 
určitých podmienok sa môžu fázy aj prekrývať, ak je to dopredu definované v projekte. 
(15) 
 
Životný cyklus podľa V. Němca: 
V. Němec rozdeľuje životný cyklus do troch nasledovných fáz: 
 Predinvestičná fáza – Jedná sa o najdôležitejšiu časť celého projektu. Kvalitné 
spracovanie tejto fázy môže rozhodnúť o prípadnej úspešnosti projektu. V tejto fáze 
má za úlohu vrcholový management firmy (zadávateľ) stanoviť ciele a definovať 
stratégiu projektu. Taktiež sem patrí zostavenie projektového tímu a preverenie 
uskutočniteľnosti každej fázy. (11) 
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Predinvestičnú fázu je možné rozdeliť na niekoľko ďalších častí, ako je možné 
vidieť na obrázku 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 5: Obsah predinvestičnej fáze 
Zdroj: (11) 
 Investičná fáza – Ide o najprácnejšiu a najnákladnejšiu časť projektu. V tejto fáze sú 
hlavnými úlohami menovanie hlavného manažéra projektu a projektového tímu, 
spracovanie detailných implementačných plánov, právomocí a zdrojov 
a spracovanie detailnej projektovej dokumentácie. (11) 
 Fáza prevádzky a vyhodnotenie – Jedná sa o fázu, v ktorej je výsledok projektu 
predaný do používania. Porovnávajú sa dosiahnuté výsledky s plánovanými 
hodnotami a taktiež sa vykonáva analýza zistených odchýlok. V tej fáze sa prejavia 
chyby obsiahnuté v zle formulovanom zadaní projektu. Z tohto dôvodu je dôležité 
mať jasne definované akceptačné kritéria, za ktorých sa projekt predáva do 
užívania. (11) 
 
 
 
5.1 Analýza požadavků a podmínek 
Určení inovace a cílů. Definování strategie. 
Zadání návrhu. 
5.2 Úvodní stude proveditelnosti 
Analýza poptávky. Kapacita a výkony. 
Vstupy. Technické řešení. Kapacitní propočty. 
Strukutura pracovníků. Nákladová střediska. 
Lokalita a pozemek. Ekonomická analýza. 
5.3 Výběr varianty 
Návrh variant. Hodnocení variant pomocí 
výpočetního programu. Vyhodnocení 
a výběr varianty. 
6.1 Studie proveditelnsti 
Zadání studie proveditelnosti. 
Vypracování studie proveditelnosti. 
6.2 Vyhodnocení návrhu projektu 
Podklady pro rozhodování. 
Rozhodnutí o projektu 
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Na obrázku 6 je možné vidieť jednotlivé fázy životného cyklu projektu a ich náležitosti. 
 
Obrázok 6: Fázy životného cyklu projektu 
Zdroj: (11) 
 
1.3.4.  Úspech projektu 
K tomu, aby bol projekt úspešný nestačí len splniť trojimperativ projektu (t.j. svoje ciele, 
vo vymedzenom čase a s použitím pridelených zdrojov). Aj v prípade splnenia týchto 
podmienok sa môže stať projekt neúspešným. Preto sa na hodnotenie úspešnosti projektu 
v praxi používajú kritéria úspešnosti projektu. Tieto kritéria by mali byť stanovené tak, aby 
boli zrozumiteľné, jednoznačné a merateľné. Zároveň je vhodné, aby boli tieto kritéria 
stanovené pre každý nový produkt a každého zákazníka samostatne, prípade aby boli 
prehodnotené doposiaľ použité kritéria. 
Kritéria úspešnosti projektu sú rozdelené do dvoch základných súborov a to: 
 Kritéria obstarávateľa  
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 Kritéria ostatných zúčastnených strán 
Ďalej je dôležité rozdelenie kritérií na tzv. tvrdé a mäkké. Medzi tvrdé kritéria patria 
hranice prípustného prekročenia obmedzení projektu. Medzi mäkké kritéria patria: 
 miera rastu kvalifikácie pracovníkov v rámci projektu 
 miera kultivovaného riešenia rozporov 
 miera pracovnej motivácie 
 štýl riadenia projektu. (4) 
 
1.4. Štúdia uskutočniteľnosti projektu 
Štúdia uskutočniteľnosti projektu, alebo v literatúre tiež označenie ako feasibility study, 
prípadne technicko-ekonomická štúdia je detailné rozpracovanie technických, 
ekonomických, finančných, manažérskych a iných aspektov projektu. Jedná sa o štúdiu, 
ktorá by mala priniesť všetky informácie podstatné pre celkové vyhodnotenie projektu, 
ktorého výsledkom je rozhodnutie o realizácií, alebo zamietnutí daného projektu . Ako 
vyplýva z tohto popisu, táto štúdia je spracovávaná v priebehu prípravnej fázy projektu 
a poskytuje informácie k investičnému rozhodnutiu vlastníka projektu, prípadne 
k rozhodnutiu veriteľa, alebo poskytovateľa dotácie o poskytnutí úveru, respektíve 
dotácie.(6)  
„Studie proveditelnosti je detailní průzkum a analýza navrhovaného projektu rozvoje ke 
zjištení, zda je projekt života schopný technicky a ekonomicky.“ (6) 
V rámci spracovania štúdie uskutočniteľnosti je dôležité použiť tvorivé myslenie 
a variantné prístupy. V priebehu tvorby všetkých častí tejto štúdie by malo byť 
formulovaných a hodnotených (z hľadiska časového a aj z hľadiska finančného 
obmedzenia) čo možno najviac variant výrobného programu, veľkosti výrobnej jednotky, 
variant technológie a vstupných materiálov, variant umiestnenia, financovania a iných. 
Samozrejmosťou je rešpektovanie ich vzájomných vzťahov. Všetky varianty by mali byť 
v štúdií písomne zaznamenané, aby boli zachytené ich dopady a účinky, vrátane ich 
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predpokladov a kritérií. Na základe týchto odporučení vyplýva, že štúdia uskutočniteľnosti 
by mala obsahovať okrem jednotlivých prvkov projektu taktiež aspekty celého 
optimalizačného procesu, ktorý k týmto výsledkom viedol. (6) 
Ďalší významný aspekt pri spracovaní štúdie uskutočniteľnosti predstavuje tesné prepojenie 
jednotlivých zložiek (napr. veľkosť výrobnej jednotky ovplyvňuje nároky na kapacitu 
výroby a od toho závisia nároky na technológiu). Vzhľadom na túto skutočnosť nie je 
možné vytvoriť štúdiu uskutočniteľnosti v určitých po sebe nadväzujúcich krokoch, ale ide 
o iteračný proces postupného spresňovania jednotlivých prvkov s mnohými spätnými 
väzbami. (6) 
Štúdia uskutočniteľnosti sa môže mierne líšiť formou spracovania, avšak existujú zložky, 
ktoré by mali byť obsiahnuté v každej štúdii uskutočniteľnosti.  
Týmito zložkami sú: 
 Analýza trhu a marketingová analýza 
 Popis technológie a veľkosti výrobnej jednotky 
 Materiálové vstupy a energie 
 Umiestnenie výrobnej jednotky 
 Pracovné sily (ľudské zdroje) 
 Organizácia a riadenie 
 Finančná analýza a hodnotenie 
 Analýza rizík 
 Plán realizácie (6) 
1.4.1.  Analýza trhu a marketingová stratégia 
Analýza trhu a marketingová stratégia predstavujú určitý počiatočný bod, od ktorého sa 
odvíjajú ďalšie aspekty projektu a preto je vhodné začať týmito dvoma bodmi. Uspokojenie 
existujúceho, alebo potenciálneho dopytu, prípadne využitie určitých disponibilných 
zdrojov predstavuje základný cieľ každého projektu. Z tohto dôvodu predstavuje analýza 
trhu kľúčovú aktivitu, ktorá má za úlohu zistiť potreby zákazníkov, prognózu dopytu, 
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objasnenie konkurenčnej situácie a iné. Analýza trhu tvorí východiská pre koncipovanie 
marketingovej stratégie projektu a základných marketingových nástrojov a to najmä 
marketingový mix. (6) 
Marketingový mix predstavuje jeden zo základných nástrojov pri tvorbe marketingovej 
stratégie. Tvoria ho štyri základné zložky a to: 
 Výrobok a výrobková politika: V rámci tejto zložky je potrebné riešiť otázky typu 
šírka a hĺbka výrobného sortimentu (výroba iba jednej varianty každého produktu, 
alebo viac modifikácií), návrh výrobku (prototypy a ich testovanie na trhu), spôsob 
balenia, servis a iné. Iba výrobky, ktoré nájdu uplatnenie na trhu dokážu zabezpečiť 
životaschopnosť projektu. (6)  
 Cena a cenová politika: Pri stanovení ceny je treba zvážiť viaceré faktory, ako 
napr. náklady na jednotku produkcie, cenová politika konkurencie, cenová 
elasticita, poskytované zľavy a iné. (6) 
 Podpora predaja: Podpora predaja je dôležitá nie len pri zavádzaní produktu na 
trh, ale aj pre udržania jeho tržnej pozície a dosiahnutie dlhodobých cieľov projektu. 
Preto je dôležité, aby štúdia uskutočniteľnosti obsahovala aj údaje o hrubých 
predpokladoch formy predaja a jeho podpory (t.j. reklama a propagácia) ako aj 
odhadovaných nákladoch na tieto účely. (6) 
 Distribučné kanály: V rámci distribučných kanálov je potrebné riešiť problémy 
voľby vhodných spôsobov distribúcie, vrátane ekologických aspektov. Patria sem 
záležitosti typu: dodacie podmienky, spôsob a prostriedky prepravy, optimalizácia 
dopravných ciest, riadenie zásob a ochrana tovaru počas prepravy. (6) 
1.4.2.  Popis technológie a veľkosť výrobnej jednotky 
Veľkosť výrobnej jednotky sa volí na základe špecifikácie výrobného programu, ktorý je 
výsledkom predchádzajúcej fázy spracovania štúdie uskutočniteľnosti. Výrobný program 
tak tvorí základné vstupy pre stanovenie veľkosti výrobnej jednotky, t.j. jej výrobnú 
kapacitu, ako jeden zo základných parametrov projektu. Voľbu veľkosti ďalej ovplyvňujú 
rôzne faktory, z ktorých niektoré majú obmedzujúci charakter. Tieto faktory sú najčastejšie: 
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minimálna ekonomická veľkosť (t.j. spodná hranica výrobnej kapacity, ktorá sa uplatňuje 
v niektorých odvetviach), horná hranica (ktorá je spojená so zdrojovými obmedzeniami 
a obmedzeniami trhu) a štandardizácia veľkosti výrobných zariadení. (6) 
S voľbou veľkosti výrobnej jednotky úzko súvisí voľba technológie a výrobného 
zariadenia. Výber najvhodnejšej technológie je jedným zo základných elementov 
spracovania štúdie uskutočniteľnosti projektu. Voľba technológie by mala byť založená na 
detailnej formulácií a vyhodnotení jednotlivých variant a to na základe určitých kritérií, 
ktoré zároveň rešpektujú investičnú stratégiu firmy. Týmito kritériami môžu byť napr.: 
 Šírka výrobného sortimentu 
 Výška investičných nákladov 
 Výška výrobných nákladov 
 Náročnosť technológie na pracovné sily 
 Miera pokrokovosti technológie 
 Znečistenie životného prostredia (6) 
Množstvo dostupných variant technológie je často nepriamo úmerné s technickou 
náročnosťou požadovanej technológie.  
Samotný výber technológie má často mnohé obmedzujúce faktory, napr.: 
 Dostupnosť, resp. kvalita základného materiálu 
 Disponibilné zdroje finančných prostriedkov 
 Disponibilné technológie 
 Kvalita vlastného vývoja a technologické know-how 
 Legislatívne podmienky a predpoklady 
 Zvolené základné charakteristiky projektu (6) 
Pri voľbe technológie je taktiež potrebné prihliadať na spôsoby ako danú technológiu 
získať. Technológie totiž bývajú často určitým spôsobom chránené. Medzi základné 
spôsoby získania patria: 
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 Priamy nákup 
 Získanie licencie 
 Vytvorenie spoločného podniku 
 Vlastný výskum (6) 
1.4.3. Materiálové vstupy a energie 
Po predbežných rozhodnutiach o výrobnom programe, zvolenom technologickom procese 
a veľkosti výrobnej kapacity je možné stanoviť potrebné vstupy (základné suroviny 
a materiály, polotovary a komponenty, pomocné materiály, náhradné diely, energie a iné). 
Tieto vstupy je možné vyjadriť v naturálnom, aj v hodnotovom vyjadrení. Značnú 
pozornosť treba venovať najmä základným materiálom a surovinám, na ktorých je výrobný 
program založený a ktoré často tvoria prevažnú časť výrobných nákladov (v niektorých 
odvetviach až viac ako 80%). Pri mnohých projektoch je možné využiť rôzne materiály 
a suroviny k zaisteniu rovnakého výrobného programu a preto posúdiť jednotlivé varianty. 
Pri hodnotení jednotlivých variantov je treba zvážiť nasledujúce faktory: 
 Dostupnosť základného materiálu (krátkodobé aj dlhodobé hľadisko) 
 Možnosti substitúcie materiálu 
 Kvalita materiálu (fyzické a chemické vlastnosti) 
 Vzdialenosť zdrojov materiálu 
 Miera rizika spojená so zabezpečením materiálu 
 Cenová úroveň materiálu (6) 
Voľba materiálu zároveň úzko súvisí s voľbou dodávateľov a preto je vhodné venovať sa aj 
tejto problematike v rámci tvorby štúdie uskutočniteľnosti. Jednou z hlavných otázok je 
množstvo dodávateľov. Väčší počet dodávateľov znamená nižšie riziko spojené 
s dodávkami materiálu, ale taktiež nižšiu vyjednávaciu silu. Pri malom počte dodávateľov 
je to pochopiteľne naopak. (6) 
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1.4.4.  Umiestnenie výrobnej jednotky 
V prípade voľby umiestnenia výrobnej jednotky je možné rozdeliť tento proces na dve 
etapy. V prvej etapy sa volia všeobecné širšie lokality, ktoré vytvárajú najvhodnejšie 
podmienky (napr. povodie rieky, mestské časti, atď.). V druhej etape sa následne zvažujú 
konkrétne miesta výstavby, ktoré spĺňajú prvé kritérium. Pri výbere lokality je potrebné 
dbať na určité obmedzujúce faktory, ktorými sú napr. infraštruktúra lokality (a to najmä 
doprava, komunikácia, dostupné energie, ľudské zdroje, stavebné a montážne kapacity 
a možnosti likvidácie alebo skladovania odpadu), požiadavky na pracovnú silu a dopad na 
životné prostredie. V procese výberu a hodnotenia lokality je vhodné zahrnúť aj faktory 
akými sú finančné a daňové aspekty (a to najmä miera zdanenia, daňové výhody, atď.), 
klimatické podmienky, či ekologické požiadavky. (6) 
1.4.5.  Pracovné sily (ľudské zdroje) 
Zaistenie potrebných pracovných síl s vyhovujúcou kvalifikáciou, schopnosťami 
a skúsenosťami je nutnou podmienkou k úspešnej realizácií a fungovaniu projektu. Z tohto 
dôvodu je potrebné v rámci štúdie uskutočniteľnosti riešiť ľudské zdroje (a to z pohľadu 
ako kvantitatívneho tak kvalitatívneho), posúdiť disponibilitu pracovných síl, navrhnúť 
programy výcviku a v neposlednej rade odhadnúť osobné náklady (mzdy, náklady na 
zdravotné a sociálne poistenie, prémie, atď.) a náklady na výcvikové programy. (6) 
Základné vstupné informácie pre stanovenie pracovných síl poskytuje zvolená veľkosť 
výrobnej jednotky a technologický proces. Jednotlivých pracovníkov je vhodné 
klasifikovať do viacerých kategórií, rozdelených napr. podľa požadovanej kvalifikácie. 
Kľúčovú úlohu pri riadení pracovných síl je zabezpečenie kľúčových riadiacich 
pracovníkov, ktorých skúsenosti a vedomosti často rozhodujú o výsledku projektu a taktiež 
zapojenie predvýrobnej fázy do procesu plánovania pracovných síl. (6)  
V procese plánovania pracovných síl a posudzovaní možností ich získania je treba venovať 
pozornosť určitým faktorom a to napr.: 
 Dopyt a ponuka pracovníkov vo zvolenej oblasti  
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 Legislatívne podmienky z oblasti pracovných vzťahov 
 Počet pracovných dní v roku (6) 
1.4.6.  Organizácia a riadenie 
V závislosti od rozsiahlosti projektu spadá do štúdie uskutočniteľnosti aj organizačné 
usporiadanie jednotky. V prípade, že sa jedná o rozsiahlejší projekt, je potrebné sa tejto 
tematike venovať. V rámci organizačného usporiadania sa rieši rozčlenenie jednotky na 
jednotlivé útvary, vymedzenie riadiacich úrovní, ich právomoci a zodpovednosti. 
S organizačným usporiadaním úzko súvisia aj režijné náklady, ktoré bývajú často 
opomínané, alebo odhadované určitou percentuálnou prirážkou v závislosti na 
materiálových, resp. mzdových nákladoch. V prípade rozsiahlych projektov však režijné 
náklady predstavujú značnú časť nákladov, ktoré značne ovplyvňujú výšku dosahovaného 
zisku a rentabilitu projektu. Z tohto dôvodu je dôležité sa týmto nákladom venovať. (6) 
1.4.7.  Finančná analýza a hodnotenie 
Ide o jednu z najhlavnejších častí štúdie uskutočniteľnosti a to z toho dôvodu, že slúži 
k rozhodovaniu o prijatí, alebo zamietnutí projektu. V rámci tejto časti je nutné posúdiť 
každú z navrhovaných variant projektu z pohľadu efektívnosti (návratnosť, rentabilita, čistá 
súčasná hodnota a vnútorné výnosové percento) a taktiež z pohľadu dopadu na cash flow 
podniku. (11)  
V rámci posudzovania výkonnosti podniku je možné využiť taktiež tzv. ekonomickú 
pridanú hodnotu (EVA), ktorá v súčasnosti získava čoraz väčšiu popularitu. V prípade, že 
podnik používa toto kritérium, môže byť užitočné založiť aj jeho investičné a finančné 
rozhodovanie na tomto kritériu. (6) 
1.4.7.1. Ukazovatele rentability 
Ukazovatele rentability poskytujú spôsob merania výnosnosti kapitálu, použitého 
k financovaniu projektu a to tak, že dávajú do pomeru zisk k vloženým prostriedkom. 
V praxi sa používa väčšie množstvo týchto ukazovateľov. Medzi najpoužívanejšie patria: 
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 Rentabilita vlastného kapitálu (ROE – Return on Equity) 
 Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on Assets) 
 Rentabilita dlhodobo investovaného kapitálu (ROI – Return on Investments) 
 Účtovná rentabilita projektu 
Prednosťou týchto ukazovateľov je ich jednoduchosť výpočtu a zrozumiteľnosť. Avšak 
nevýhodu predstavuje určitá miera závislosti na zvolenom spôsobe odpisovania, resp. 
závislosť na účtovných pravidlách (ktoré sa v jednotlivých krajinách odlišujú) a taktiež 
ignorovanie odlišnej časovej hodnoty peňazí. Napriek týmto nevýhodám poskytujú 
ukazovatele rentability v určitých prípadoch rýchly a jednoduchý spôsob posúdenia 
výhodnosti projektu a to najmä pri projektoch s krátkou životnosťou. (6) 
1.4.7.2. Doba návratnosti 
Doba návratnosti, alebo tiež doba úhrady je definovaná ako doba potrebná na úhradu 
celkových investičných nákladov projektu pomocou jeho čistých budúcich príjmov. Inými 
slovami, je to doba za ktorú sa vrátia investorovi prostriedky vložené do projektu. 
Stanovenie doby návratnosti je založené na peňažných tokoch projektu. Tie tvoria príjmy 
a výdaje za celú dobu života projektu.  
Tento ukazovateľ má opäť kladné aj záporné stránky. Medzi kladné patrí jednoduchosť 
výpočtu a zrozumiteľnosť. Avšak tieto klady prevažujú do značnej miery zápory, ktorými 
sú: 
 Ignorovanie časového priebehu peňažných tokov 
 Ignorovanie príjmov projektu po dobe úhrady 
 Zdôrazňuje rýchlu finančnú návratnosť projektov (následkom je tendencia prijímať 
príliš mnoho krátkodobých projektov pred dlhodobými) 
 Nerešpektuje faktor času a riziká projektu 
Kvôli týmto nedostatkom nie je doba návratnosti najvhodnejším spôsobom hodnotenia 
a výberu projektu. Avšak môže slúžiť ako doplňujúce kritérium pri rozhodovaní a to najmä 
v prípade projektov s krátkou životnosťou a značne rizikových projektoch. (6) 
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1.4.7.3. Čistá súčasná hodnota (NPV – Net Present Value) 
Tento ukazovateľ patrí do skupiny kritérií založených na diskontovaní, t.j. rozlišuje časovú 
hodnotu peňazí. Čistá súčasná hodnota predstavuje rozdiel medzi súčasnou hodnotou 
všetkých budúcich príjmov projektu a súčasnou hodnotou všetkých výdajov projektu. (6) 
Výpočet: 
𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉𝐶𝐹 − 𝐼𝑁 = ∑
𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑘)𝑡
𝑛
𝑡=1
− 𝐼𝑁 
kde NPV - čistá súčasná hodnota investície 
 PVCF - súčasná hodnota cash flow (výnosov z investície) 
 CF - očakávaná hodnota cash flow v období t 
 IN - náklady na investíciu 
 k - kapitálové náklady na investíciu (podniková diskontná sadzba) 
 t - obdobie 1 až n 
 n - doba životnosti investície (16) 
 
Pri hodnotení investícií pomocou NPV platí, že v prípade, že je hodnota kladná je možné 
investíciu prijať, keďže zvyšuje hodnotu firmy. V prípade, že je hodnota rovná nule, bola 
dosiahnutá presne požadovaná výnosnosť (požadované zúročenie) a sú plne uspokojené 
požiadavky investorov. V prípade, že je hodnota záporná, treba investíciu zamietnuť, keďže 
znižuje hodnotu firmy. (16) 
1.4.7.4. Index rentability 
Index rentability, alebo tiež index ziskovosti sa podobá čistej súčasnej hodnote, avšak na 
rozdiel od nej je relatívnej povahy. Táto relatívnosť spočíva v spôsobe výpočtu. Index 
rentability sa vypočíta ako podiel súčasnej hodnoty budúcich príjmov projektu a súčasnej 
hodnoty investičných výdajov. Tejto údaj znamená, koľko eur budúcich príjmov 
prepočítaných na súčasnú hodnotu prináša jedno euro investičných výdajov prepočítaných 
na súčasnú hodnotu.  
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Z toho vyplýva, že v prípade, že je tento index vyšší ako jedna je možné projekt realizovať. 
Index rentability je zároveň významné kritérium hodnotenia a výberu investičných 
projektov v prípade, že podnik vypracoval viacero projektov, avšak nemá prostriedky 
k realizovaniu všetkých. V takom prípade je vhodné prijať najvýnosnejší projekt, t.j. 
projekt s najvyšším indexom rentability. (6) 
1.4.7.5. Vnútorné výnosové percento (IRR – internal rate of return) 
Vnútorné výnosové percento, alebo tiež vnútorná miera výnosnosti je výnosnosť 
(rentabilita), ktorú projekt poskytuje počas svojej životnosti. Číselne tento ukazovateľ 
udáva takú diskontnú sadzbu, pri ktorej je čistá súčasná hodnota projektu nulová.  
Výpočet vnútorného výnosového percenta je v prípade ručného výpočtu pomerne zložitý, 
pretože sa jedná o iteračný proces, t.j. opakovaný proces výpočtu, ktorým sa nakoniec 
dopracujeme k požadovanej hodnote. Na výpočet je možné použiť počítačové programy, 
ktoré tento výpočet zvládnu jednoducho. (6) 
Prednosť IRR spočíva najmä v tom, že k jeho výpočtu nie je potrebné poznať presnú 
diskontnú sadzbu. Avšak nevýhoda IRR nastáva v prípade, keď má projekt počas svojej 
životnosti viacero období, v ktorých je záporný cash flow. V takomto prípade nadobúda 
IRR viacero hodnôt v závislosti na počte týchto záporných období. (16) 
1.4.7.6. Zhrnutie metód hodnotenia 
Jednotlivé ukazovatele a spôsoby hodnotenia a výberu projektov sa môžu líšiť v prípade 
určenia poriadia výhodnosti daných projektov. Ako najlepšia metóda hodnotenia sa 
odporúča použitie metódy čistej súčasnej hodnoty.  
 
1.4.8. Analýza rizík 
Vzhľadom k tomu, že v predchádzajúcej kapitole (finančná analýza a hodnotenie) boli pri 
hodnotení jednotlivých projektov brané do úvahy len najpravdepodobnejšie odhady 
budúceho vývoja a trendov, je potrebné v rámci štúdie uskutočniteľnosti riešiť situácie, 
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ktoré môžu nastať v prípade, že sa všetko nevyvinie podľa očakávaní. Z tohto dôvodu je 
jedna fáza štúdie uskutočniteľnosti venovaná analýze možných rizík. (6) 
Už v rámci finančnej analýzy je možné vidieť potrebu venovania pozornosti rizikám, keďže 
väčšina ukazovateľov počíta pri určovaní diskontnej sadzby aj s určitou rizikovou prémiou. 
Riziko je možné definovať z dvoch uhlov pohľadu a to ako šanca dosiahnuť obzvlášť dobré 
hospodárske výsledky (táto stránka býva často určitým hnacím motorom fungovania 
a rozvoja tržnej ekonomiky), alebo ako nebezpečenstvo podnikateľského neúspechu, 
vedúceho k stratám. Obecne sa dá považovať riziko ako nebezpečenstvo, že sa skutočne 
dosiahnuté výsledky budú odchyľovať od tých predpokladaných. (6) 
Základnou úlohou analýzy rizík je odhalenie základných rizikových faktorov projektu, 
ktoré sú zdrojom rizika. Tieto faktory sa často vyskytujú vo veličinách, ktoré sú pre projekt 
významné, avšak nemôžeme ich plne, alebo vôbec ovplyvniť.  Identifikácia rizikových 
faktorov obvykle vyžaduje skúsenosti, znalosť a intuíciu pracovníkov, ktorí sa podieľajú na 
tvorbe tejto analýzy. Spolu s identifikáciou týchto faktorov by im mali byť pridelené 
pravdepodobnosti, s ktorými môžu tieto faktory nastať a taktiež intenzita negatívneho 
dopadu na projekt, v prípade, že nastanú. Výsledkom analýzy rizík je zoznam všetkých 
rizík projektu, spolu s ich závažnosťou, možných dopadoch na projekt a spôsobov ako 
týmto rizikám predísť, prípadne ich minimalizovať. (18) 
1.4.8.1. Analýza citlivosti 
S analýzou rizík úzko súvisí aj analýza citlivosti. Tá ma za účel zisťovať citlivosť určitého 
ekonomického kritéria projektu (napr. zisk, výnosnosť vložených prostriedkov, atď.) 
v závislosti na faktoroch, ktoré toto kritérium ovplyvňujú (napr. objem produkcie, ceny 
základných surovín, výška investičných nákladov a iné). Na základe výsledkov analýzy 
citlivosti sú jednotlivé faktory rozdelené do kategórií podľa toho, akú významnú zmenu 
vyvolávajú. (6) 
Výpočty analýzy citlivosti sú pri mnohých faktoroch a kritériách náročné a preto je vhodné 
použiť vhodný počítačový program. 
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Analýza citlivosti však obsahuje aj určité nedostatky. Tie spočívajú najmä v tom, že 
prípadné zmeny rizikových faktorov väčšinou nenastávajú izolovane, ale sú sprevádzané aj 
zmenou ďalších faktorov. Túto zmenu však analýza citlivosti nerešpektuje. 
1.4.8.2. Plán realizácie projektu 
Na začiatku realizačnej fázy projektu stojí rozhodnutie o prijatí projektu, ktoré často závisí 
na získaní zdrojov financovania. Nasledujú úkony ako spracovanie technickej 
dokumentácie, uzatváranie kontraktov, investičná výstavba a konečne zahájenie prevádzky 
výrobnej jednotky. Ku koordinácií týchto činností, ktoré v sebe zahŕňajú množstvo menších 
činností vyžaduje určitý systém. K tomu slúži plán realizácie projektu. (6) 
„Plán realizace projektu by měl především stanovit: 
 Jednotlivé aktivity (úkoly), které je třeba zabezpečit, 
 Termíny, ve kterých je třeba dokončit (případně zahájit) tyto aktivity, 
 Osoby odpovědné za realizaci jednotlivých aktivit, 
 Zdroje (finanční prostředky aj.), které bude realizace jednotlivých aktivit vyžadovat, 
 Výsledky, ke kterým měly vést jednotlivé aktivity, 
 Vzájemné vztahy a závislosti jednotlivých aktivit, 
 Aktivity, jež jsou pro úspěšnou realizaci projektu kritické a kterým je proto třeba 
věnovat zvýšenou pozornost“ (5) 
Plán realizácie projektu by mal rešpektovať zásady projektového riadenia a využívať 
metódy a techniky, ako metóda kritickej cesty, PERT a iné. Tieto metódy sú založené na 
využití počítačovej techniky a umožňujú spracovanie variant plánov. Vzhľadom k tomu, že 
i pri najväčšej precíznosti spracovania tieto plány nie sú konečné a nemenné je potrebné ich 
aktualizovať zakaždým keď nastane nejaká konfliktná situácia. Práve v týchto situáciách sa 
preukáže výhoda počítačového spracovania, keďže časté aktualizácie nie je možné zvládať 
uskutočňovať ručne. (6) 
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2. Analýza súčasného stavu a vlastný návrh riešenia 
V rámci tejto časti sa zameriam na popis súčasného stavu a následne návrh riešenia, ktoré 
bude spočívať vo vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti pre konkrétny projekt.  
Pre tento účel som si vybral projekt diverzifikácie palivovej základne systému CZT v meste 
Myjava s využitím OEZ. 
 
2.1. Štúdia uskutočniteľnosti projektu 
V tejto časti vypracujem štúdiu uskutočniteľnosti k projektu Diverzifikácia palivovej  
základne systému CZT v meste Myjava s využitím OEZ. Konkrétne riešenie sa mierne líši 
od teoretického spracovania, čo je zapríčinené tým, že táto štúdia má rôzne formy 
spracovania v závislosti od požiadaviek zadávateľa (napr. žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok). 
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2.1.3.  Úvodné informácie 
Účel spracovania:  
Štúdia uskutočniteľnosti bola spracovaná v rámci projektu ,,Diverzifikácia palivovej 
základne systému CZT v meste Myjava s využitím OEZ“ ako príloha k žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok. 
Zadávateľ: 
Názov organizácie Mesto Myjava 
Sídlo Mestský úrad 
Ulica, číslo domu Nám. M. R. Štefánika 560/4 
Obec (mesto) Myjava 
PSČ 907 14 
Právna forma Obec (mesto) 
IČO 309745 
DIČ 202 108 1491 
Platca DPH nie 
 
Spracovateľ:   
Meno: Bc. Vladimír Šimko 
Adresa: Beckovská Vieska 474, 916 31, Kočovce 
Kontakt: vl.simko@gmail.com 
 
2.1.4.  Opis projektu a variantné riešenia 
Základné informácie 
Rozloha mesta Myjava je 12,5 km2. Mesto leží v hornatej oblasti. Táto geografická poloha 
mesta ležiaceho medzi dvoma menšími pohoriami, veľmi výrazne vplýva aj na spôsob 
života jeho obyvateľov. Z pohľadu cieľov a hlavného predmetu tohto projektu je zaujímavý 
údaj o počte normatívne stanovených vykurovacích dní pre tento región (218 dní za rok).    
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Zásobovanie teplom pre obyvateľov mesta Myjava je riešené dvoma základnými spôsobmi. 
V prvom rade ide o individuálne vykurovanie, kde má každý majiteľ nehnuteľnosti vlastný 
zdroj  tepla. Využívané je hlavne v rodinných domoch menších bytových jednotkách ale aj 
v obchodných, administratívnych a výrobných prevádzkach.  Druhý spôsob, ktorý je určený 
hlavne pre bytové domy (sídliská) ale aj pre individuálnych odberateľom (administratívne 
budovy, výrobné prevádzky) je systém Centrálneho zásobovania tepla (ďalej len CZT).  
Tento systém je v meste značne rozšírený a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu do viac ako 
1980tich domácností. Tu žije približne polovica všetkých obyvateľov mesta Myjava. 
Ďalšími odberateľmi sú rôzne administratívne a výrobné prevádzky ale aj školské 
a predškolské zariadenia.  
Celý systém CZT je zložený z piatich blokových kotolní ( ďalej len BK). Z nich sa 
pomocou rozvodných potrubí dopravuje teplonosné médium do jednotlivých miest odberu.  
Podobne ako je to u väčšiny CZT systémov na Slovensku, primárnym zdrojom energie na 
výrobu tepla a teplej úžitkovej vody je zemný plyn. Jeho dodávateľom je Slovenský 
plynárenský priemysel.  
Neustály trend zvyšovania ceny paliva (zemného plynu) a teda aj ceny tepla, má na 
sociálnu situáciu konečných spotrebiteľov (domácnosti) značne nepriaznivý vplyv. Na 
druhej strane poloha mesta ako aj štruktúra systému CZT dávajú predpoklady k možným 
riešeniam tejto situácie.  
Mesto Myjava vzalo do úvahy tieto hore uvedené aspekty a začalo s postupnou koncepčnou 
realizáciou opatrení a projektov, ktorých cieľom je na jednej strane priaznivé 
ovplyvňovanie koncovej ceny tepla a na strane druhej, diverzifikácia palivovej základne pri 
systéme CZT.  
Prvé kroky boli vykonané už v priebehu rokov 1997 až 1999. Bol kompletne vymenený 
systém merania a regulácie ako aj niektoré kotly za nové z vyššou účinnosťou. Na ďalšie 
ciele a kroky je zameraná táto štúdia. 
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Hlavným cieľom tohto projektu je diverzifikácia palivovej základne systému CZT 
a zvýšenie miery využívania obnoviteľných zdrojov energie. Toto sa má zrealizovať 
prostredníctvom inštalácie kotlov vhodného výkonu a konštrukcie, ktoré využívajú na 
výrobu tepla obnoviteľný zdroj energie – biomasu.  Realizácia takého projektu prinesie 
okrem splnenia jeho hlavných cieľov aj viaceré synergické efekty. 
Ide predovšetkým o zlepšenie sociálnej situácie konečných odberateľov (domácnosti) a 
zvýšenie konkurencie schopnosti výrobných prevádzok. Na tieto oblasti bude mať 
pozitívny vplyv v prvom rade znížená cena tepla. 
Nemenej dôležitým efektom však bude aj priaznivý vplyv na okolité životné prostredie, 
keďže spaľovaním biomasy namiesto fosílnych palív sa do značnej miery zredukuje 
produkcia skleníkových plynov. 
Zosumarizovaním hore uvedených stanovených cieľov ako aj aktivít, ktorými sa budú ciele 
napĺňať je zrejmé, že realizáciou predmetného projektu sa v plnej miere naplnia kritéria 
dané pre projekty určené na podporu trvalo udržateľného rozvoja.   
Na dosiahnutie stanovených cieľov projektu, boli navrhnuté tri základné varianty riešenia 
projektu. 
Variant 1.  „Nulový“ 
Ako už názov napovedá, ide v podstate o udržanie súčasného stavu, kedy zostane jediným 
používaným palivom zemný plyn. Toto riešenie si nevyžiada z pohľadu investičnej 
náročnosti žiadne finančné prostriedky. I naďalej sa bude tepelná energia vyrábať 
prostredníctvom spaľovania plynu v plynových kotloch.  
Toto riešenie však absolútne nesplní stanovené ciele projektu. Plyn bude mať aj naďalej 
monopolné postavenie, ktorého dôsledky sa budú priamo odrážať na častých zmenách cien 
tepla pre konečných odberateľov. Mesto ako majiteľ a spoluprevádzkovateľ systému CZT, 
nebude mať ani naďalej možnosť vo významnej miere ovplyvňovať cenu vstupov – palivo, 
ako aj cenu výstupov – tepelná energia. Takýmto pasívnym prístupom sa však priblíži 
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moment, kedy prestane byť systém CZT konkurencie schopný a postupne ho začnú 
nahrádzať rôzne individuálne (decentralizované) zdroje tepla. 
Variant 2. 
Tento variant obsahuje inštaláciu kotla (kotlov), ktorý bude spaľovať biomasu v podobe 
drevnej štiepky. Táto sa bude odoberať v požadovanej kvalite a objeme v prvom rade 
z lesov patriacich mestu Myjava. V prípade potreby by boli dodatočné dodávky 
zabezpečované od iných dodávateľov ako sú napríklad Lesy SR, š.p. alebo od menších 
producentov. 
Ako najvhodnejšia pre inštaláciu novej technológie na spaľovanie biomasy bola zvolená 
kotolňa BK 1 Centrum. Jej poloha mimo hustého osídlenia, dostatočné skladovacie 
priestory ako aj prístupové cesty sú v prípade systému CZT v meste Myjava 
najvýhodnejšie.  
Predpokladaný inštalovaný výkon nového zdroja bol stanovený na základe metodiky 
transponovania plôch ročného diagramu zaťaženia zdroja tepla. Jeho hodnota bola 
vypočítaná na 1 200 kW tep.. V tomto prípade ide o nainštalovanie jedného kotla 
spaľujúceho drevnú štiepku, piliny, kôru a kusové drevo. Súčasťou tohto riešenia sú aj 
inštalácie hydraulického systému, komína a podobne. Nevyhnutné budú aj stavebné úpravy.  
Variant 3. 
Podobne ako v prípade Variantu 2. aj v tomto riešení sa navrhuje inštalácia technológie na 
spaľovanie biomasy v kotolni BK 1 Centrum. Opätovne je navrhnutý ako najoptimálnejší 
inštalovaný výkon nového kotla o výkone 1 800 kW tep.. Rozdiel je však v type použitej 
technológie a samozrejme aj v kvalite a type paliva. Vo Variante 3. je navrhnutá 
technológia umožňujúca spaľovať len drevnú štiepku s presnými požiadavkami na vlhkosť 
ako aj s vyššími nárokmi na úroveň skladovacích kapacít.  
Bližšie informácie sú uvedené v príslušných častiach tejto štúdie. 
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2.1.5.  Analýza trhu s teplom 
Legislatívny rámec 
Základný legislatívny rámec v oblasti energetiky na Slovensku je tvorený tromi zákonnými 
úpravami účinnými od januára 2005. Ide o Zákon č. 656/2004 Z.z. Zákon o energetike 
a o zmene niektorých zákonov, Zákon č. 657/2004 Z.z. Zákon o tepelnej energetike, Zákon 
č. 658/2004 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Účelom prijatia týchto zákonov, respektíve novelizácií do vtedy platných 
zákonov, bola snaha implementovať príslušnú európsku legislatívu do našich právnych 
predpisov. Tieto základné právne predpisy sú postupne dopĺňané príslušnými vyhláškami, 
usmerneniami a nariadeniami.  
Z pohľadu predmetu tohto projektu sú najdôležitejšie hlavne právne úpravy, ktoré sa 
priamo týkajú výroby a distribúcie tepla, ktoré je v našej legislatíve radené medzi sieťové 
odvetvia. Preto podlieha pod priamu kontrolu nezávislej inštitúcie – Úradu pre reguláciu 
v sieťových odvetviach. Jeho činnosť je priamo vymedzená v Zákone 658/2004.  
Vývoj trhu 
Vývoj trhu s teplom je úzko zviazaný hlavne s vývojom trhu so zemným plynom. Približne 
87% celého územia SR je momentálne plynofikovaných. Vysoká dostupnosť plynu 
spôsobila postupné znižovanie podielu iných druhov palív na celkovej produkcii tepla 
využívaného na prípravu TÚV a vykurovanie. Preto došlo k nahradeniu zdrojov tepla 
využívajúcich uhlie prípadne biomasu. 
Väčšina Slovenských miest  riešila otázku zásobovania teplom väčších bytových domov 
prostredníctvom inštalácie systémov CZT. Technický stav týchto systémov je však veľa 
krát vo veľmi zlom stave a vyžaduje značné investície, hlavne do zníženia ich energetickej 
náročnosti. S rastúcimi cenami primárnych zdrojov energie (palivá) tým pádom rastie aj 
cena tepla pre konečného odberateľa. Mnohé systémy CZT boli čiastočne alebo úplne 
zrekonštruované. Boli nainštalované vysoko účinné kotlové systémy, nová regulačná 
technika, vymenené potrubné rozvody a podobne.  Tieto investície priniesli aspoň čiastočne 
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želaný efekt vo zvýšení účinnosti výroby a distribúcie tepelnej energie. Investičné náklady 
sa však v zmysle platných zákonov odzrkadlili v cene tepla pre koncových odberateľov. Aj 
tí zareagovali na nové podmienky. Čiastočne zmenili svoj postoj k teplu a postupne začali 
realizovať niektoré energeticky efektívne opatrenia. Znížili svoju spotrebu na určitú úroveň. 
Ďalšie znižovanie si však vyžaduje značné finančné prostriedky.  
Neustále zvyšovanie cien vstupov (energie, palivo) spôsobilo vysoký tlak na výrobcov 
tepla zo strany ich odberateľov. Ten sa prejavuje hlavne v snahe odpájať sa od systémov 
CZT. Toto spôsobuje výrobcom nemalé problémy, keďže spotreba tepla, v ktorej sú 
započítané okrem meniacich sa zložiek (variabilné náklady – palivo, technologická voda, 
elektrina, iné) aj zložky predpovedateľné (fixné náklady – mzdy, odpisy, úvery, réžia, zisk) 
sú počítané v dlhodobých horizontoch na určitú predpokladaná spotrebu. 
Trh s teplom v meste Myjava 
Podobne ako je to v iných mestách, je možné zásobovanie teplom rozdeliť na dve základné 
formy. Prvom rade ide o individuálnu výrobu tepla pre jednotlivé domácnosti, výrobné 
podniky, administratívne budovy, obchodné prevádzky a iné. Pri tomto type sa využíva 
hlavne systém ústredného vykurovania, tvorený zdrojom tepla, potrubnými rozvodmi 
a vykurovacími telesami. Takto je riešená hlavne individuálna bytová výstavba, prípadne 
bytové domy s menším počtom bytových jednotiek. V meste Myjava je pomerne hustá sieť 
plynových rozvodov, takže ako hlavné palivo sa využíva zemný plyn. V niektorých 
prípadoch býva zdrojom tepla aj elektrická energia. V poslednom období sa však opätovne 
vracia využívanie uhlia alebo rôznych foriem biomasy (palivové drevo). Toto je 
zapríčinené hlavne vysokými cenami plynu respektíve elektriny. Individuálnu výrobu tepla 
využíva v meste Myjava približne polovica domácností.  
Druhá polovica, žijúca vo väčších bytových domoch (panelové domy) ale aj niektoré iné 
prevádzky (banky, školy, obchody, iné) sú napojené na systém CZT. Ten je priamo v meste 
Myjava tvorený piatimi blokovými kotolňami a sieťou potrubných rozvodov. Výmenníkové 
stanice tento systém neobsahuje. Ako palivo sa využíva zemný plyn. 
50 
 
Blokové kotolne vyrábajú teplo pre potreby ústredného vykurovanie (ÚK) a prípravy teplej 
úžitkovej vody (TÚV). Celý systém je teplovodný – ako teplonosné médium sa využíva 
teplá voda o teplotnom spáde 90°C na 70°C. Tá je distribuovaná podzemnými potrubnými 
rozvodmi k jednotlivým spotrebiteľom. Potrubia sú umiestnené v šachtách a ich technický 
stav je vyhovujúci. Celková dĺžka potrubnej siete systému CZT v meste Myjava je 13 580 
metrov. 
Celkový tepelný výkon vyrábaný v piatich BK v meste Myjava je 29,26 MWtep. 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené inštalované výkony v jednotlivých BK ako aj zoznam 
objektov, do ktorých je teplo dodávané.  
 Bloková kotolňa Inštalovaný výkon Počet napájaných bytov Napájané iné objekty 
1. BK Centrum 1 7,95 MWtep 460 Daňový úrad, ZŠ, Železnica, iné 
2. BK Centrum 2 8,52 MWtep 850 Obchody, banka 
3. BK 3 7,06 MWtep 329 ZŠ, Gymnázium, výrobná prevádzka 
4. BK 4 1,32 MWtep 106 ZŠ, Materská škola 
5. BK 5 4,41 MWtep 238 ZŠ, Materská škola 
 Spolu 29,26 MWtep 1 983 - 
Tabuľka 2: Výkony jednotlivých BK 
Zdroj: vlastné spracovanie 
Zosumarizovaním  v tabuľke uvedených informácií je zrejmé, že teplo je dodávané 1983 
domácnostiam, ktoré v konečnom dôsledku predstavujú približne 5 950 obyvateľov. Okrem 
toho sú zo systému CZT zásobované aj tri základné školy, jedna stredná škola a dve 
materské školy ale aj jedna prevádza malého podnikateľa. 
Predpokladaný vývoj spotreby a produkcie tepla 
Vývoj spotreby a produkcie tepla bude záležať od viacerých faktorov. Každopádne určité 
smery môžu naznačiť nasledujúce grafy, ktoré znázorňujú celkovú výrobu tepla 
v posledných troch rokoch. 
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Graf 1: Celková produkcia tepla CZT 
 (zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Graf 1. prezentuje vývoj spotreby a výroby tepla v systéme CZT Myjava.  Produkcia je viac 
menej stabilná s miernym výkyvom počas roku 2011. Je však zaznamenaný trend poklesu 
spotreby a teda aj výroby tepla. Faktory, ktoré ovplyvňujú produkciu a spotrebu tepla sú 
najmä neustále zvyšovanie cien paliva a ostatných komodít (elektrina, voda), ako aj 
zvyšovanie cien služieb. To spôsobuje, že odberatelia sa začali správať racionálnejšie 
a obmedzujú spotrebu tepla.  
Na druhú stranu spotrebu a produkciu zvyšuje výstavba nových objektov a pripájanie ich 
k systému CZT, pričom sa predpokladá takýto postup aj pri budúcich výstavbách.  
Najdôležitejším faktorom, ktorý rozhoduje, či sa odberateľ odpojí (pri nových objektoch 
pripojí) od systému CZT v meste Myjava je cena tepla pre konečného zákazníka 
a dostupnosť iných alternatív. Štruktúra systému CZT v meste Myjava umožňuje 
potrubným systémom dosiahnuteľným odberateľom, v podstate iba dve ďalšie alternatívy – 
elektrickú energiu a plyn. Ak sa podarí  mestu Myjava aspoň čiastočne eliminovať 
dôsledky neustále sa zvyšujúcej ceny zemného plynu, napríklad diverzifikáciou palivovej 
základne, je predpoklad, že spotreba tepla v nadchádzajúcom období bude stabilná. 
Nasledujúce tabuľky ukazujú vývoj ceny tepla, resp. ceny fixnej a variabilnej zložky. 
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Graf 2: Ceny fixnej a variabilnej zložky tepla 
Zdroj: vlastné spracovanie 
Z predchádzajúcich grafov je možné vidieť, že cena tepla v posledných rokoch rástla, 
okrem roku 2013, kedy zostala z predchádzajúceho roku nezmenená. Avšak predpoklad je, 
že tieto ceny budú naďalej rásť a preto je dôležité navrhnúť riešenie tohto problému 
v podobe diverzifikácie palivovej základne. 
 
2.1.6. Technická analýza  
2.1.6.1. Variant 1. „Nulový“ 
Tento Variant, ako už jeho názov napovedá, počíta so zachovaním súčasného stavu v 
systéme CZT v meste Myjava. Ako jediné palivo bude aj naďalej využívaný zemný plyn. 
Vplyvom pohybu jeho ceny na svetových trhoch, bude aj naďalej stúpať cena pre 
konečných odberateľov. Tendencie odpájania sa od systému budú narastať. Keďže nie je 
finančná situácia obyvateľov mesta Myjava práve najvýhodnejšia, aj ich možnosti ako 
ovplyvniť svoju spotrebu tepla, budú len obmedzené. Preto bude potrebné zo strany mesta 
investovať ďalšie finančné prostriedky do zvyšovania efektívnosti výroby, prípadne do 
zvyšovania efektívnosti spotreby (demand side management).  
Aktuálnosť tohto riešenia bude len v tom prípade, ak nebude cesta získania zdrojov na 
diverzifikáciu palivovej základne úspešná.  
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2.1.6.2. Variant 2. 
Výber lokality 
Základnými cieľmi projektu je diverzifikácia palivovej základne systému CZT v meste 
Myjava a zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Technické riešenie 
navrhnuté v tomto variante počíta s inštaláciou kotla/kotlov na spaľovanie biomasy. Pri 
výbere vhodného umiestnenia tejto technológie sa zohľadňuje viacero kritérií: 
 vhodné priestory 
 dostatočná vzdialenosť od okolitej zástavby 
 dobré podmienky rozptylu 
 dobrý prístup k objektom  
 možnosť pokrytia výkonom čo najväčšej zásobovanej oblasti 
 možnosti rozširovania podielu biomasy na celkovej výrobnej kapacite 
 limitované finančné možnosti realizácie 
Po zvážení všetkých možností a preverení dostupných lokalít, bola za najvýhodnejšiu 
lokalitu zvolená kotolňa BK Centrum 1. Kotolňa BK Centrum 1 leží mimo trvale 
obývaného územia, je však dostatočne blízko k miestam odberu. V minulosti v nej bolo ako 
palivo využívané uhlie, takže dimenzie ako aj vybavenie areálu kotolne sú aj z pohľadu 
využívania biomasy dostatočné a vhodné. Ku kotolni vedie prístupová cesta a areál má aj 
dostatočný priestor na skládku biomasy.   
V kotolni BK Centrum 1 sú v súčasnosti využívané tri kotle na zemný plyn o celkovom 
výkone 3x 2,9 MW. Štvrtý kotol o typu PGV 250 je nevyužívaný a v budúcnosti sa s jeho 
využitím nepočíta.  V areály kotolne sú všetky potrebné inžinierske siete. 
Návrh potrebného výkonu 
Teplo vyrábané v BK Centrum 1 je pomocou potrubných rozvodov distribuované na 
jednotlivé odberné miesta. To isté platí aj pre prípravu TÚV. Celková dĺžka potrubných 
rozvodov je 4772 m, pričom distribučná sieť je autonómna, nenapojená na iné zdroje tepla. 
Straty v rozvodnej sieti, ktorú zásobuje BK Centrum 1 boli kalkulované na úrovni 5%.  
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Zmeny v štruktúre odberateľov ako aj v znížení požadovaného tepelného výkonu oproti 
pôvodne navrhnutému a nainštalovanému, sa prejavia aj v návrhu najoptimálnejšieho 
výkonu zdroja tepla na biomasu.  
Na základe preštudovania podobných projektov bol ako optimálny výkon nového zdroja na 
biomasu navrhnutý výkon 1 200 kW. Od druhu použitej technológie bude záležať, či bude 
tento výkon pokrytý jedným alebo viacerými kotlami. 
Voľba technológie Variant 2.  
Vo Variante 2. je zvolená technológia teplovodného kotla s príslušenstvom, ktorá umožňuje 
spaľovanie biomasy a odpadov rastlinného pôvodu o nižšej kvalite a tým na jednej strane 
znižuje cenu vstupnej suroviny – paliva a na strane druhej, výrazne zvyšuje bezpečnosť 
prevádzky zdroja tepla. Táto je v prípade systémov CZT veľmi dôležitá a patrí medzi 
najvýznamnejšie kritériá pri voľbe technológie. 
Teplovodný kotol je samonosný s celozváranou skriňovou konštrukciou. Spodnú časť kotla 
tvorí ohnisko s posúvacím šikmým roštom. Rošt je ovládaný hydraulickým mechanizmom, 
je chladený vzduchom. Na ohnisku je postavený tlakový diel. Kotol je vybavený tepelnou 
izoláciou, krytou oceľovým plechom s plastovým povlakom.   
Palivo je do kotla dopravované pomocou hydraulického zavážacieho lisu. Palivo je 
pretlačované vyhrievaným tunelom (vyhrievanie vykurovacou vodou), dochádza 
k predsušeniu paliva pred vstupom na spaľovací rošt.  
Doprava paliva do kotla 
Doprava paliva do kotla je riešená nasledovným spôsobom. Hydraulický vyhrňovač 
automatického skladu paliva vyhrňuje palivo do zavážacieho lisu  a ďalej je dopravované 
do kotla. Dopravné cesty paliva sú komplexne riešené podávačom. Dopravná cesta nemá 
sklony k upchávaniu. Dopravné cesty sú schopné prepraviť aj veľké percento 
nespáliteľných prímesí (kamene, oceľové kusy a pod.) 
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Spotreba materiálov a surovín 
Pri navrhovanom výkone kotla 1,2 MW sa predpokladá spotreba biomasy približne 660 
kg/h čo je v prepočte 2580 t/rok. Pre doplnenie systému vykurovania bude potrebný objem 
8m3. Systém bude vyžadovať navýšenie disponibilného elektrického výkonu o 64 kW. 
Predbežné stanovenie ceny 
Hrubý odhad ceny celkovej rekonštrukcie areálu a dodávky technológie je približne na 
úrovni 790 000 EUR. Presnejšie členenie tejto ceny je uvedené v príslušnej časti tejto 
štúdie. 
2.1.6.3. Variant 3. 
Základné údaje o technológii 
Variant 3. koncepčne vychádza z variantu 2. Vo vybranej lokalite BK Centrum 1, bude 
nainštalovaná technológia na spaľovanie biomasy. Výkon tejto technológie (1,2MW) bude 
súhlasný s optimálne zvoleným výkonom. Rozdiel bude však v type navrhnutej 
technológie, cene technológie ako aj v type a kvalite paliva. 
Základným rozdielom tejto technológie oproti technológii navrhnutej v predchádzajúcom 
variante, je v spôsobe dopravy a  manipulácie s palivom. V tomto riešení sa palivo 
dopravuje pneumaticky zo skladu paliva do palivového kontajnera s pohyblivou podlahou. 
Z tohto miesta sa mechanicky posúva do priestoru spaľovania v teplovodnom kotly.  
Použitie tohto systému si vyžaduje prísne nároky na kvalitu a čistotu paliva. 
Regulácia systému zabezpečuje teplotu výstupnej vody na úrovni 90°C a vody na vstupe –
spiatočka zo systému na úrovni 70°C. 
Spotreba materiálov a surovín 
Pri navrhovanom výkone kotla 1,2 MW sa predpokladá spotreba biomasy (štiepky) 
približne 55,4 prms/deň čo je v prepočte 10 854 prms/rok. Systém bude vyžadovať 
navýšenie disponibilného elektrického výkonu len o niekoľko kW. Presná hodnota bude 
stanovená v projekte. 
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Predbežné stanovenie ceny 
Cena technológie aj s príslušným stavebnými úpravami bola odhadnutá vo výške 565 000 
EUR. 
 
2.1.6.4. Odporučenie najvhodnejšieho variantu na základe technických 
vlastností 
Variant 1. bol na posúdenie vhodných možností riešenia tohto projektu zvolený zámerne. 
Popisuje súčasný stav a naznačuje možné scenáre vývoja, ktoré by mohli nastať v prípade 
nerealizácie vhodných opatrení. 
Ďalšie dva varianty sú si z pohľadu koncepčného veľmi podobné. Najväčší rozdiel je v type 
navrhnutej technológie na spaľovanie biomasy. Variant 2 opisuje technické riešenie pri 
využití technológie, ktorá dokáže spracovať (spáliť) veľmi nekvalitný materiál a pritom 
zachovať vysokú účinnosť premeny energie a čo je dôležité aj vysokú bezpečnosť dodávky 
tepla. Práve tento parameter je pri systémoch CZT, ktoré zásobujú teplom domácnosti 
veľmi dôležitý. Táto schopnosť sa odráža vo vyššej cene dodávky technológie oproti 
Variantu 3 približne o 40%. Variant 2. umožňuje využívať menej kvalitný rastlinný odpad, 
ktorého cena býva podstatne nižšia ako v prípade čistej drevnej štiepky. Cenový rozdiel 
dosahuje až niekoľko desiatok percent. 
Aj keď je predpokladaná cena investície v prípade Variantu 2 približne o 40% vyššia ako 
u Variantu 3, odporúčam zrealizovať celú investíciu s využitím technológie opísanej vo 
Variante 2. Bezpečnosť zásobovania teplom, nižšia cena paliva, nižšie prevádzkové 
náklady, v dostatočnej mier vykompenzujú túto navýšenú investíciu.    
 
2.1.7.  Dopad projektu na životné prostredie 
Pozitívny dopad realizácie projektu na životné prostredie bude dosiahnutý hlavne 
inštaláciou technológie, ktorá na výrobu tepla využíva ako palivo biomasu. Nová 
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technológia nahradí časť technológie spaľujúcej zemný plyn. Keďže sa spaľovanie biomasy 
z pohľadu tvorby emisií skleníkových plynov považuje za neutrálne, dôjde realizáciou 
projektu k zníženiu tvorby skleníkových plynov (redukcia CO2 vo výške 1 410 t/ročne)  .  
Biomasa, ktorá bude technológiou spaľovaná, je z pohľadu jej možného ďalšieho využitia 
považovaná za odpad. To znamená, že jej vhodným spotrebovaním sa zníži tvorba odpadov 
organického pôvodu. 
 
2.1.8.  Ekonomická analýza projektu 
Celkové investičné náklady projektu sú kalkulované vo výške 799 121 Eur s DPH. 
Realizovaním tejto investície sa však dosiahne zníženie nákladov na výrobu tepla a to vo 
výške 184 112 Eur ročne. Zároveň sa zníži spotreba zemného plynu až o 738 995 m3 / 
ročne. Množstvo tepla vyrobeného spaľovaním biomasy predstavuje pre kotolňu BK 
Centrum 1 približne 70% jej celoročnej produkcie. Dôležitým ukazovateľom, ktorý hodnotí 
projekt z pohľadu ekonomickej rentability je aj miera návratnosti investície, ktorá je 4,5 
roka.  
Z pohľadu splnenia cieľov projektu je presvedčivým ukazovateľom aj cena tepla, ktorá sa 
zníži až o 27% pri výrobe tepla v rámci kotolne BK Centrum 1.  Pri kalkulácií ceny tepla 
pre všetkých odberateľov, to znamená na celý systém CZT je zníženie nákladov vo výške 
8%.   
2.1.8.1. Prevádzkové náklady BK Centrum 1 – súčasný stav 
Kotolňa BK Centrum 1 využíva v súčasnosti na výrobu tepla výhradne zemný plyn. Jeho 
spotreba sa v priebehu posledných rokov menila v závislosti od odberu tepla.  Spotreba 
plynu a množstvo vyrobeného tepla pre BK Centrum 1 a pre celý systém CZT v meste 
Myjava je uvedená v nasledujúcej tabuľke.  
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Zdroj tepla Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 
  Plyn (m3) 
Teplo (tis. 
kWh) Plyn (m3) 
Teplo (tis. 
kWh) Plyn (m3) 
Teplo (tis. 
kWh) 
BK 
Centrum1 
1 296 
158 10633 1 246 359 10232 1 106 649 9085 
CZT 
Myjava 
4 145 
669 34787 3 935 410 32595 3 725 446 30933 
Tabuľka 3: Spotreba plynu a množstvo vyrobeného tepla 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
V nasledujúcej tabuľke sú základné  zložky ceny tepla pre rok 2013 v kotolni BK Centrum 
1 pred rekonštrukciu, ktoré budú použité na vyhodnotenie projektu. 
Zložka nákladov Náklady v tisíc Eur Náklady Eur/kWh 
Palivo plyn 382.71 0.0434 
Variabilné spolu 399.70 0.0454 
Fixné spolu  107.01 0.0121 
Cena tepla bez 
DPH 506.69 0.0575 
Cena tepla s DPH 608.02 0.07 
Tabuľka 4: Základné zložky nákladov súčasný stav 
Zdroj: vlastné spracovanie 
Vzhľadom k tomu, že je legislatívne dané, že cena tepla musí byť pre všetkých odberateľov 
rovnaká a nezáleží na cene konkrétnej kotolne, cena kotolne BK Centrum 1 sa líši od 
celkovej ceny tepla celého systému. Zároveň fixná zložka ceny tepla sa vypočítava na 
základe regulačného príkonu, ktorá zahŕňa okrem iného servis a údržbu rozvodov, straty 
v rozvodoch ako aj schválený zisk spoločnosti. Fixná zložka bola na rok 2013 stanovená 
úradom pre reguláciu sieťových odvetví na 161,7 Eur. 
 
2.1.8.2. Investičné náklady na realizáciu projektu 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé druhy investičných nákladov. Tieto náklady 
sú predbežné a ich výška bola stanovená na základe predbežných cenových ponúk na 
jednotlivé technológie, aktuálnom cenníku prác a materiálov na trhu ako aj 
z predchádzajúcich projektov. Skutočná cena realizácie dodávky bude známa až po 
vyhodnotení ponúk, ktoré budú zaslané do výberového konania. 
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Položka nákladov Náklady bez DPH Náklady s DPH 
Realizačný projekt stavby 25 956 € 31 147 € 
Stavebné úpravy objektu 143 600 € 172 320 € 
Technológia   304 193 € 365 031 € 
Príslušenstvo 95 917 € 115 100 € 
Manipulačná mechanizácia 96 269 € 115 523 € 
Spolu 665 934 € 799 121 € 
Tabuľka 5: Náklady realizácie projektu 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
2.1.8.3. Prevádzkové náklady BK Centrum 1 – stav po realizácii projektu 
Inštaláciou technológie spaľujúcej biomasu, sa zníži podiel nakupovaného zemného plynu. 
Nová technológia vyrobí približne 70% celkovej produkcie tepla v kotolni BK Centrum 1. 
Celková produkcia tepla bude 8 810 tisíc kWh, z toho sa 6 060 tisíc kWh vyrobí z biomasy 
a zvyšná časť zo zemného plynu.  
Keďže sa zmení typ používaného paliva, zmenia sa aj náklady na jeho kúpu (variabilné 
náklady) a tak isto aj náklady na prevádzku kotolne (fixné náklady), zmení sa aj výrobná 
cena tepla  a konečná cena pre odberateľov. Keďže sa bude investícia realizovať 
z nenávratného finančného príspevku, táto skutočnosť neovplyvní fixné náklady zložky 
tepla, respektíve položky týkajúce sa odpisov investícií a podobne. 
Nasledujúca tabuľka sumarizuje jednotlivé nákladové položky ceny tepla pre prípad 
realizácie celej investície. Náklady na biomasu v sebe zahrňujú aj náklady na jej dopravu 
a skladovanie. 
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Zložka nákladov Náklady v tisíc Eur Náklady Eur/kWh 
Palivo plyn 120.00 0.0136 
Palivo biomasa 108.62 0.0123 
Variabilné spolu 251.23 0.0285 
Fixné spolu  108.94 0.0124 
Cena tepla bez DPH 360.16 0.0409 
Cena tepla s DPH 432.20 0.0491 
Tabuľka 6: Základné zložky nákladov po realizácií investície 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
2.1.8.4. Úspory nákladov, návratnosť investície 
Úspora nákladov na výrobu tepla, bude hlavne v znížení podielu tepla vyrábaného zo 
zemného plynu na celkovej produkcii vyrábaného tepla. Zníženie bude až o 70%, čo 
predstavuje podiel výroby tepla z biomasy. Generovanie tejto finančnej úspory je možné 
hlavne z dôvodu nižšej ceny paliva – biomasy. Priemerná cena tepla vyrobeného zo 
zemného plynu bez ďalších nákladov je 0.0434 Eur/kWh bez DPH. Cena tepla vyrobeného 
z biomasy v navrhovanej technológii je približne 0.0177 Eur/kWh bez DPH. Úspory 
nákladov sú viac ako 41 %. Úspory (nákladov, m3 plynu) sú zosumarizované v nasledujúcej 
tabuľke pre BK Centrum 1. 
Položka nákladov Stav pred realizáciou Stav po realizácii Úspora  
Spotreba zemného plynu 1 072 755 m3 333 760 m3 738 995 m3 / ročne 
Nákup plynu  382,708.14 € 120,003.98 € 262 704.15 Eur/ročne 
Cena tepla 0.07 Eur/kWh* 0.0491Eur/kWh* 0.0209 Eur/kWh* 
Náklady na teplo 616 644 Eur/ročne* 432 532 Eur/ročne* 184 112 Eur/ročne* 
*cena s DPH 
Tabuľka 7: Úspora nákladov 
Zdroj: vlastné spracovanie 
Z pohľadu ekonomickej analýzy celého projektu a jeho zhodnotenia, je na posudzovanie 
návratnosti investície najdôležitejšia hodnota 184 112 Eur/ročne vrátane DPH. V prípade, 
že by išlo o čisto komerčný projekt, výrobca tepla by zachoval súčasnú cenu tepla. Tým by 
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sa zvýšil jeho profit a mohol by splácať úver vo forme odpisov v cene tepla. Cena tepla pre 
konečných odberateľov by sa v takomto prípade nezmenila.  
Cieľom projektu, je však zníženie ceny tepla pre odberateľov a teda zlepšenie sociálnej 
situácie obyvateľov mesta Myjava. Preto sa celá úspora nákladov na výrobu a predaj, ktorú 
inštalácia novej technológie prinesie, priamo premietne do zníženej ceny tepla pre 
konečných odberateľov. 
2.1.8.5. Ekonomické zhodnotenie inštalácie teplovodného kotla na biomasu 
Doba návratnosti: 
 Investičné náklady inštalácie teplovodného kotla na biomasu IN = 799 121 Eur 
 Ročné výnosy inštalácie technológie – úspory nákladov na výrobu tepla RV = 184 
112 Eur 
Jednoduchá návratnosť investície:  
JNI = IN / RV = 799 121 Eur / 184 112 Eur = 4,34 roka 
Pri celkovej výške investície 799 121 Eur a ročných úspor nákladov na výrobu tepla 
dosahuje projekt návratnosť investícií približne za 4,5 roka.  
 
Čistá súčasná hodnota: 
 Vzorec pre výpočet:   
𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑘)𝑡
𝑛
𝑡=1
− 𝐼𝑁 
kde NPV - čistá súčasná hodnota investície 
  CF - očakávaná hodnota cash flow v období t 
  IN - náklady na investíciu 
  k - kapitálové náklady na investíciu (podniková diskontná sadzba) 
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  t - obdobie 1 až n 
  n - doba životnosti investície 
Pri výpočte čistej súčasnej hodnoty je potrebné poznať dobu životnosti. Tá je v tomto 
prípade stanovená od roku 2016 do roku 2040,  t.j. 25rokov. Diskontná sadzba pre 
výpočet ČSH bola v tomto prípade stanovená na 5%.  
 
Výpočet: 
𝑁𝑃𝑉 =  
109454
1,05
+
109427
1,052
+
103790
1,053
+
95781
1,053
+
89524
1,054
+
109315
1,055
+
107820
1,056
+
93106
1,057
+
101449
1,058
+
85911
1,059
+
107696
1,0510
+
98486
1,0511
+
100807
1,0512
+
100637
1,0513
+
83544
1,0514
+
109327
1,0515
+ ⋯ +
109327
1,0525
− 799 121 =
𝟔𝟓𝟎 𝟔𝟖𝟗𝑬𝒖𝒓  
V rámci výpočtu ČSH sa počas prvých 16. rokov hodnota cash flow medziročne 
menila. To bolo spôsobené nákladmi na obnovu zariadení s kratšou životnosťou. Po 
tomto období tieto náklady nie sú prítomné a preto je cash flow až do konca životnosti 
rovnaký. Pri výpočte nebola braná do úvahy inflácia, ani zmena energií. Čistá súčasná 
hodnota projektu pri 5%-nej diskontnej sadzbe a dobe životnosti 25rokov je 650 689 
Eur. Táto hodnota je kladná, čo znamená, že investíciu je možné realizovať. 
 
Vnútorné výnosové percento: 
Vnútorné výnosové percento predstavuje takú diskontnú sadzbu, pri ktorej sa súčet 
cash flow plynúceho z investície rovná nule.  
Vzorec: 
𝐼𝑅𝑅 = 𝑖𝑛 +
Č𝑆𝐻𝑛
Č𝑆𝐻𝑛 − Č𝑆𝐻𝑣
∗ (𝑖𝑣 − 𝑖𝑛) 
kde  IRR – vnútorné výnosové percento 
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in  – nižšia hodnota diskontnej sadzby  
iv – vyššia hodnota diskontnej sadzby  
ČSHn – čistá súčasná hodnota pri nižšej diskontnej sadzbe 
ČSHv  – čistá súčasná hodnota pri vyššej diskontnej sadzbe 
Výpočet: 
ČSH(5%) = 650 689 Eur 
ČSH(7%) = 397 754 Eur 
𝐼𝑅𝑅 = 5 +
650 689
650 689 − 397 754
∗ (7 − 5) = 𝟏𝟎, 𝟏𝟒% 
 
Vnútorné výnosové percento investície vychádza 10,14%. Táto hodnota je vyššia ako 
zvolená diskontná sadzba, čo značí, že investícia dosahuje vyššej výnosnosti, než aká 
bola požadovaná. 
 
Systém CZT v meste Myjava v rámci transparentnosti predaja tepla, poskytuje rovnakú 
cenu tepla pre všetkých svojich odberateľov. Aj keď jednotlivé kotolne produkujú teplo 
s rôznymi nákladmi, cena pre všetkých odberateľov vznikne priemerom cien jednotlivých 
vstupov. Po nainštalovaní novej technológie dôjde samozrejme k zmene celkovej ceny 
tepla.  Z pohľadu konečného spotrebiteľa sú úspory nákladov na jednu kWh spotrebovanej 
energie vo výške 0,0052 Eur/kWh. Celková spotreba tepla všetkých odberateľov zo 
systému CZT je predpokladaná vo výške 29 838 tisíc kWh. Ak by bolo toto teplo dodávané 
iba domácnostiam napojených na systém CZT (1983 domácností), ročná spotreba by bola 
vo výške približne 15 047 kWh na domácnosť.  Ročná úspora na jednu domácnosť by bola 
v priemere 87,60 Eur ročne. To približne predstavuje náklady na tepelnú energiu na jeden 
mesiac na jeden byt.  
 
2.1.9. Spôsob financovania projektu 
Ako spôsob financovania projektu bol vybraný nenávratný finančný príspevok. Do úvahy 
pripadajú dve možnosti získania finančného príspevku. Prvú možnosť predstavuje Finančný 
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mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Druhú možnosť predstavujú 
eurofondy. Táto štúdia uskutočniteľnosti je jednou z príloh žiadosti o získanie 
nenávratného finančného príspevku.  
Celková výška oprávnených nákladov projektu je 758 206 Eur, z toho 720 295,7 Eur má 
byť financovaných formou príspevku (t.j. 95%) a zvyšok, čiže 37910,3 Eur (t.j. 5%) bude 
financovaný vlastnými zdrojmi. 
V prípade, že by boli prostriedky získané týmto príspevkom o niečo nižšie ako požadované, 
mesto je pripravené využiť vlastné prostriedky, alebo financovať projekt pomocou úveru. 
Avšak v prípade, že by žiadosť bola zamietnutá, tento projekt nebude možné realizovať. 
 
2.1.10. Finančná analýza projektu, Analýza citlivosti 
Pri posúdení viacerých možností vývoja na trhu s teplom, bolo vychádzané zo základných 
údajov známych z predchádzajúcich období. Pre spracovanie finančnej analýzy ako aj 
analýzy citlivosti boli navrhnuté tri modely vývoja trhu s teplom a teda aj vývoja ceny. Do 
premenných boli zahrnuté meniace sa náklady na palivá (energie), zmeny vo výške 
nákladov na údržbu a servis, možné ovplyvnenie ceny v prípade 50% kofinancovania 
investície komerčným úverom ale aj zmena výšky odberu a výroby tepla. Všetky kalkulácie 
boli spracované iba pre kotolňu, kde bude navrhovaná technológia inštalovaná.  Na záver 
boli porovnané aj možné scenáre vývoja ceny tepla pre konečných odberateľov. 
 
2.1.10.1. Model „A“ 
Základné predpoklady 
Pri spracovaní tohto možného scenáru vývoja boli určené tieto základné parametre: 
 množstvo vyrobeného tepla bude konštantné 
 podiel tepla vyrobeného z plynu a z biomasy bude rovnaký 
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 budú sa meniť len ceny všetkých vstupov  (plyn 5%, biomasa 3%, elektrina a voda 
o 4%, opravy systému o 4%, poistenie, nájom, audit, regulovaná zložka o 2%, 
poplatky za znečistenie o 5%, revízie o 3%) 
 inflácia nebude uvažovaná 
 nebude zmenená výška DPH 
 nebude zmenený inštalovaný výkon 
Boli spracované kalkulácie zmien jednotlivých zložiek nákladov ako aj celkových 
nákladov na výrobu tepla. Scenár vývoja bol navrhnutý v rovnakej časovej perióde ako je 
predpokladaná životnosť technológie (25 rokov). 
 
Zhodnotenie  
V dole uvedenom grafe je možné vidieť nasledujúce trendy vývoja. 
 najväčšiu zložku nákladov tvoria variabilné náklady, kde sú zahrnuté náklady na 
palivo a ostatné nakupované komodity (elektrina, voda) 
 pomer fixnej zložky k variabilnej zložke sa mení, v závislosti od narastajúcej ceny 
plynu a biomasy. 
 náklady na teplo vyrobené biomasou sú porovnateľné s fixnými nákladmi na výrobu 
tepla  
 všetky typy nákladov rovnomerne rastú 
 
Tento scenár vývoja sa javí ako pravdepodobný. Možné zmeny môžu nastať v prípade 
rozdielneho rastu cien palív, ktoré celkovú cenu tepla ovplyvňujú najviac. 
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Graf 3: Náklady na produkciu tepla, Model „A“ 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
2.1.10.2. Model „B“ 
Základné predpoklady 
Pri návrhu tohto scenáru vývoja bolo vychádzané z týchto základných predpokladov: 
 množstvo vyrobeného tepla bude konštantné 
 podiel tepla vyrobeného z plynu a z biomasy bude rovnaký 
 budú sa meniť len ceny všetkých vstupov  (plyn 5%, biomasa 3%, elektrina a voda 
o 4%, opravy systému o 4%, poistenie, nájom, audit, regulovaná zložka o 2%, 
poplatky za znečistenie o 5%, revízie o 3%) 
 inflácia nebude uvažovaná 
 nebude zmenená výška DPH 
 nebude zmenený inštalovaný výkon 
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 na prefinancovanie investície bude využitý úver vo výške 50% investičných 
nákladov, zvyšných 50% bude pokrytých nenávratnými finančnými prostriedkami 
– grant. Úver bude poskytnutý s úrokom 5% na 15 rokov. 
 
Zhodnotenie 
V dole uvedenom grafe je možné vidieť nasledujúce trendy vývoja, rozdielne ako pri 
Modely „A“. 
 variabilné náklady sú rovnaké ako v prípade Modelu „A“ 
 vzrastú fixné náklady, keďže sú do nich započítané náklady na odpisy a splátky 
úrokov úveru 
 vývoj fixných nákladov paradoxne klesá až do 10-teho roku splácania úveru. Do 
vtedy prevažujú položky odpisov a splátok úrokov nad nárastom nákladov na 
ostatné položky fixných nákladov. Odpisy nákladov sú totožné so splátkami úveru. 
 
 
Graf 4: Náklady na produkciu tepla, Model „B“ 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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2.1.10.3. Model „C“ 
Základné predpoklady 
Tento scenár vývoja uvažuje s rovnako nastavenými parametrami ako to bolo v prípade 
Modelu „A“. Jediný rozdiel je v predpoklade, že bude klesať spotreba tepla a teda aj jeho 
produkcia. Celý pokles výroby tepla bude premietnutý do poklesu výroby tepla zo zemného 
plynu. Množstvo tepla vyrobeného z biomasy sa meniť nebude. Výsledkom však bude 
zvýšenie podielu tepla vyrobeného z biomasy na celkovom objeme výroby. Predpokladaný 
pokles výroby je vo výške 2% ročne. 
Zhodnotenie 
Ako je to ukázané na priloženom grafe vývoja nákladov na produkciu tepla pri aplikovaní 
tohto scenára sa: 
 postupne znižuje nárast výšky variabilných nákladov a teda aj nárast výšky  
celkových nákladov. Je to spôsobené približne 5% poklesom výroby tepla z plynu 
za rok.  
 tento scenár je pravdepodobne najbližšie k reálnu vývoju v produkcii tepla na 
danom zdroji. 
 
 
Graf 5: Náklady na produkciu tepla, Model „C“ 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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2.1.10.4. Vývoj cien tepla pre konečných spotrebiteľov 
Navrhnuté modely vývoja cien jednotlivých zložiek nákladov na výrobu tepla, určili aj 
trendy vo vývoji cien tepla pre konečných spotrebiteľov. Najhorší prípad z pohľadu 
konečnej ceny tepla pre spotrebiteľov je v Modeli „B“. Tu sa do jeho ceny započítavajú 
náklady na splátky istiny úveru a aj úrokov úveru. Najlepší prípad je v Modely „C“, kde sa 
postupne znižuje podiel tepla vyrobeného zo zemného plynu.  
Nastavené parametre boli zvolené pri zobraní do úvahy trendov vývoja cien jednotlivých 
položiek tvoriacich celkovú cenu tepla. Nedajú sa však predpovedať rôzne skokové zmeny 
hlavne v cenách palív. Výhodou však zostáva, že cena biomasy nikdy nebude dosahovať 
ceny plynu, ktorý využívajú ako palivo všetky subjekty uvažujúce nad odpojením sa od 
systému CZT.  To znemená, že systém CZT bude aj naďalej konkurencie schopný.  
 
2.1.11. Hodnotenie efektivity  a udržateľnosti projektu 
Efektívnosť navrhovanej realizácie projektu bola potvrdená aj ekonomickou analýzou 
projektu, ktorá určila návratnosť  investície na obdobie 4,34 roka. To na jednej strane 
potvrdilo správnosť kalkulovanej výšky investície (nebola nadhodnotená) a na strane 
druhej, správnu voľbu typu a výkonu technológie. Tá využíva aj menej kvalitné palivo – 
biomasu, čím zásadne zvyšuje efektívnosť a bezpečnosť prevádzky celého systému. 
Charakter navrhovaného projektu je v podstate neziskový. Usporené prevádzkové náklady 
sa v celej výške premietnu do zníženia ceny tepla pre konečných odberateľov.  
Udržateľnosti projektu a teda aj celého systému CZT je zabezpečená v jeho 
samofinancovateľnosti. Náklady spojené s výrobou a distribúciou tepla sú zahrnuté v jeho 
cene. Produkcia tepla je závislá na jeho spotrebe. Odberatelia zaplatia za teplo dodaného do 
ich objektov na základe údajov na fakturačnom meradle.  
 
70 
 
2.1.12. Analýza a riadenie rizík 
Riziko 1.: Počas prevádzky technológie môže dôjsť k zvýšeniu cien vstupných komodít, 
ktoré ovplyvňujú cenu tepla a teda aj ekonomiku celého projektu. Ide predovšetkým o cenu 
paliva - biomasy a cenu vody a elektrickej energie. Tým sa môže znížiť konkurencie 
schopnosť výroby tepla z danej technológie 
Opatrenie 1.: Budú podpísané dlhodobé kontrakty s dodávateľmi paliva, ktoré dokážu rast 
cien predvídať a eliminovať. Dodávka paliva bude zabezpečovaná prednostne z vlastných 
zdrojov (Mestské Lesy Myjava), preto bude možné na cenu paliva efektívne vplývať. Vo 
všeobecnosti platí, že ceny všetkých palív reagujú na cenu ropy a plynu na svetových 
trhoch. V prípade zvýšenia ceny konkurenčného paliva - zemného plynu sa môže adekvátne 
zvýšiť cena biomasy. Ekonomiku projektu to v zásade neovplyvní. 
Riziko 2.: Poruchovosť technológie - bezpečnosť zásobovania teplom 
Opatrenie 2.: Výber technológie a dodávateľa technológie s dostatočnými referenciami a 
skúsenosťami. Zmluvné dohodnuté vhodné záručné a pozáručné podmienky. Do držiavanie 
prevádzkového poriadku. Výber technológie minimalizujúcej možné poruchové stavy a 
schopnej spracovať aj menej kvalitné palivo. 
Riziko 3.: Nedodržanie harmonogramu realizácie a predpokladanej ceny realizácie   
Opatrenie 3.: Spracovanie harmonogramu realizácie, ktorý zohľadňuje možné zdržanie pri 
výberovom konaní. Výber dodávateľa, ktorý už má dostatočné referencie a dokáže 
eliminovať možné zdržania. Bol realizovaný prieskum trhu, ktorého výsledky sú uvedené aj 
v Štúdii uskutočniteľnosti. Na základe neho bola zvolená optimálna dĺžka realizácie. 
Riziko 4.: Nedostatočné množstvo uchádzačov 
Opatrenie 4.: Počas prípravy projektu a spracovávaní Štúdie uskutočniteľnosti bol trh s 
technológiami dostatočne zmapovaný. Dodávateľov vybraného typu technológie je na trhu 
dostatočné množstvo. 
Riziko 5.: Zmeny v množstve odoberaného tepla 
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Vplyvom realizácie energeticky úsporných opatrení na strane odberateľov ale aj vplyvom 
odpájania sa od systému CZT, môže dôjsť k zníženiu potreby výroby tepla a TÚV. 
Opatrenie 5.: V prípade zníženia potreby tepla, bude utlmovaná výroba tepla v plynových 
kotloch. Znížená cena tepla však zvýši konkurencie schopnosť systému CZT oproti iným 
riešeniam v zásobovaní teplom. 
 
2.1.13. Zhodnotenie projektu 
Ekonomická a finančná analýza navrhnutého riešenia potvrdila vhodnosť vybraného 
variantu. Návratnosť investícií by, v prípade čisto komerčného projektu, bola 4,345 roka. 
Tak isto aj finančný ukazovateľ zníženia nákladov na bývanie obyvateľov domácností 
využívajúcich teplo so systému CZT by bol veľmi motivujúci.  
Predkladaná štúdia uskutočniteľnosti tvorí jednu z príloh k žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, resp. z 
eurofondov. Realizáciou ďalších vyžadovaných aktivít sa celková cena projektu zvýši na 
hodnotu 799 121 Eur . Táto celková čiastka bude uvedená aj v žiadosti o NFP. Navýšenie 
nákladov na samotnú realizáciu projektu je spôsobené navrhovanou realizáciou mediálnych 
aktivít ako aj čiastkou určenou na projektový manažment. Dôležitým bodov, ktorý 
významným spôsobom ovplyvní realizáciu projektu je aj organizačné zabezpečenie 
realizácie projektu. 
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Záver 
Diplomová práca „Studie proveditelnosti projektu“ sa zaoberá vytvorením štúdie 
uskutočniteľnosti projektu pre konkrétny projekt a to „Diverzifikácia palivovej základne 
systému CZT v meste Myjava s využitím OEZ“. Jedná sa o rozbiehajúci sa projekt a táto 
štúdia tvorí jednu z príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Cieľom tohto projektu 
je zníženie konečnej ceny tepla pre odberateľov a zároveň zníženie emisií, ktoré vznikajú 
pri tvorbe tepla. Z tohto dôvodu je potrebné hodnotiť projekt nie len z ekonomického 
hľadiska, ale aj z ekologického a sociálneho hľadiska.  
Ciele, ktoré mali byť v tejto práci dosiahnuté sú oboznámenie sa s nástrojmi projektového 
managementu, vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti projektu a zhodnotenie možností 
získania finančných prostriedkov pre projekt.  
Prvý z týchto cieľov bol splnený v teoretickej časti práce, ktorá poskytuje dostatočné 
informácie pre pokrytie danej problematiky a slúži ako podklad pri vytváraní praktickej 
časti. Teoretická časť sa okrem projektového managementu a projektu venuje taktiež 
managementu obecne a požiadavkám štúdie uskutočniteľnosti. 
Druhé dva ciele, z ktorých hlavný je vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti boli splnené 
v druhej časti tejto diplomovej práce. Jedná sa o vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti 
projektu pre konkrétny projekt. V rámci tejto štúdie boli zhodnotené možné varianty 
spracovania, vybraný optimálny variant, spracované analýzy trhu, ekonomické a finančné 
analýzy ako aj analýza citlivosti a analýza rizík. Záver štúdie tvorí zhodnotenie, ktoré 
hodnotí projekt ako celok. Súčasťou štúdie je aj spôsob financovania, ktorým má byť 
nenávratný finančný príspevok. Týmto je splnený aj posledný cieľ tejto diplomovej práce. 
Všetky ciele diplomovej práce boli splnené a práca môže poslúžiť ako  súčasť projektovej 
dokumentácie potrebnej v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
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